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1 Introducció 
 
Aquest projecte va destinat a una empresa d’arquitectura d’unes 40 persones (arquitectes, 
aparelladors, enginyers, informàtics, delineants i modeladors 3D entre d’altres) i que no tenen 
una constància del que es va realitzant durant el dia a dia i, a més, faciliti els seus seguiments 
laborals. 
 
Amb la incorporació d’aquesta aplicació podran fer les mateixes tasques que es realitzen 
durant el dia a dia, així com un seguiment més aproximat i més actualitzat de tots els treballs 
realitzats, però d’una manera més centralitzada. 
 
Es va iniciar a l’octubre de 2006 amb un client real ubicat a Sevilla i la part pràctica va estar 
completament finalitzada i entregada a l’estudi d’arquitectura al maig de 2007. El fet de 
treballar a jornada complerta a una empresa del sector de les consultories, va impedir-me 
complir els terminis d’execució tal com es van establir. Després, la realització de la memòria 
va resultar ser especialment lenta, ja que coincidia amb pics de treball dins de la consultoria 
on treballava i amb un canvi de vivenda. 
 
Per últim, la memòria va haver de ser parada completament després de crear una empresa 
personal dins del sector de l’entreteniment i les subhastes d’Internet. El nivell de treball i 
dedicació que em va exigir la creació d’aquesta empresa, em va fer impossible seguir 
avançant amb el projecte fi de carrera. Per això, després d’uns anys i vendre l’empresa 
personal, he pogut finalitzar-la. 
 
1.1 Introducció del funcionament de l’estudi d’arquitectura del nostre 
client 
 
L’estudi compte amb unes 40 persones. Entre elles podem trobar arquitectes, aparelladors, 
enginyers, informàtics, delineants i modeladors 3D entre d’altres. 
 
Actualment els projectes d’obra són catalogats segons el seu any i el seu número d’entrada. 
Per exemple, existiria el projecte 57/06, projecte nº57 de l’any 2006, amb nom “84 vivendes a 
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Torremolinos”. Amb un Excel i una taula Access realitzen el seguiment, associen un 
promotor, un arquitecte, una situació i poc més. 
 
També tenen en un servidor on s’allotgen tots els projectes agrupats per anys, i dins de cada 
any tenen tota la informació que fa referència al projecte i seguiment d’obra, així com tota la 
documentació i fotografies. 
 
Una part important és el seguiment d’obra, i malauradament és el tema més descontrolat. Un 
cop es tenen els projectes dibuixats i es dóna la llicència, és quan cal passar-se per la obra per 
veure com s’està realitzant. Un cop per setmana més o menys es va a la obra, es fan 
fotografies, es plantegen dubtes i s’intenten solucionar en poc temps. 
 
Un cop a l’oficina es realitza un informe amb el que s’ha vist, es guarden les fotografies en 
una carpeta i s’apunten les tasques a realitzar en post-it’s o quaderns. 
 
1.2 Motivació 
 
El projecte va començar amb una conversa amb un amic arquitecte. M’explicava els seus 
entrebancs i comentàvem diferents possibilitats per donar solució als problemes. 
 
Ens varem posar d’acord i varem acordar realitzar una aplicació que permetés agilitzar i 
simplificar el treball diari. 
 
Realitzar una aplicació per un conegut és sempre molt més gratificant que realitzar-la per a 
gent desconeguda. La part compradora té la certesa que la part venedora no intentarà realitzar 
cap tipus d’engany. I la part venedora sap que podrà tenir un tracte molt més sincer i personal, 
a part de saber que els riscos econòmics haurien de ser mínims. 
 
Per això vaig decidir realitzar el projecte sobre l’aplicació de l’estudi d’arquitectura. Tenia la 
oportunitat d’ajudar a millorar el treball diari d’un company a la vegada que realitzava el 
projecte final de carrera. 
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1.3 Situació Inicial 
 
Qualsevol estudi d’arquitectura ha de gestionar nombrosos contactes, des d’aparelladors, fins 
a ajuntaments, passant per promotors i gestors, entre d’altres. 
  
Inicialment, tots els contactes es gestionaven des de fulles d’Excel, des d’on s’intentava 
establir un cert ordre i una certa agrupació. Però les cerques es limitaven a taules dinàmiques i 
les relacions entre contactes es limitaven a agrupacions per tipus. 
 
També s’ha de gestionar grans quantitats de documents, plànols i tasques dels projectes que 
porti l’estudi. 
 
Tots aquests documents s’agrupaven en carpetes dins d’arxivadors i sempre calia tenir la cura 
d’ordenar degudament tot per tal de poder localitzar tot allò necessari ràpidament. Els 
documents digitals es solien desar en un servidor amb accés remot per a tota l’oficina, però no 
hi havia manera de controlar quan s’afegia nou material o quan es realitzaven modificacions 
en algun projecte en concret. 
 
En un estudi d’arquitectura, es solen realitzar moltes fotografies que documenten i 
complementen totes les obres visitades i controlades pels arquitectes. Totes aquestes 
fotografies també es desen en format digital en el servidor que comentaven anteriorment. Per 
tal d’establir una cronologia a les fotografies, cal numerar-les o bé reanomenar-les de tal 
manera que ens indiquin la data i el lloc en que s’han realitzat. 
 
1.4 Objectius 
 
L’objectiu del nostre projecte és realitzar una aplicació que permeti millorar el treball diari de 
l’estudi que tractem. Però també, realitzar una aplicació suficientment genèrica com per que 
pugui ser utilitzada per a qualsevol altre empresa que realitzi activitats semblants. 
 
Amb la creació d’una senzilla agenda relacional, solucionarem les dificultats a l’hora de 
buscar contactes. Permetrem crear relacions i així s’agruparan de manera automàtica. Per 
exemple, si permetem crear un ajuntament com un contacte, podrem establir relacions amb 
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l’alcalde, la oficina tècnica o fins i tot podrem relacionar-hi els arquitectes que hi estiguin 
empadronats. D’aquesta manera, sempre que consultem el contacte de tipus ajuntament, 
podrem consultar, també, tots els altres contactes relacionats. 
 
Permetrem crear relacions entre els projectes i tots els seus contactes, així serà senzill saber 
quin arquitecte haurem de trucar que estigui assignat al projecte. 
  
Realitzant mòduls de seguiment d’obra i de seguiment d’expedients, podrem organitzar i 
classificar tota la documentació, fotografies i plànols d’un projecte, així com definir els 
diferents estats en que es trobi. 
 
Digitalitzant la documentació més important, serà més senzill de localitzar, realitzar cerques, 
seguiments de modificació o qualsevol altre comprovació que es vulgui realitzar. 
 
Com que el nostre estudi, ara per ara, no vol modificar el sistema que utilitzen per desar la 
documentació, realitzarem el seguiment d’expedients i s’aplaçarà per a futures ampliacions tot 
el seguiment d’obra, que permetria desar i organitzar totes les documentacions i fotografies 
d’un projecte. 
 
1.5 Tecnologia Web Utilitzada 
 
Definirem les tecnologies necessàries per la nostra aplicació, les seves característiques i per a 
quina raó les utilitzarem. 
 
1.5.1 Tecnologies del client 
 
El nostre client ja disposa d’una màquina amb sortida a Internet ubicada al mateix estudi 
d’arquitectura. En aquesta màquina desen tots els plànols, fotografies, contactes i documents 
d’un projecte. En la mateixa màquina tenen un servidor web Apache, on està allotjada la 
pàgina web de l’estudi, i una base de dades en MySQL. 
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Les pàgines allotjades en el servidor del client estan realitzades en el llenguatge de 
programació PHP. I també és el llenguatge en que vol que estigui realitzada la nostra 
aplicació. La raó bàsica d’utilitzar el PHP, i no un altre llenguatge de programació, és la 
facilitat de no haver de modificar la configuració del seu servidor web Apache, i el fet de no 
tenir accés físic ni remot al servidor. Només se’ns permetrà accedir via FTP per tal de pujar 
noves versions de l’aplicació. 
 
1.5.2 Servidors web 
 
Un servidor web és un programa que implementa el protocol HTTP (hypertext transfer 
protocol). Aquest protocol està dissenyat per transferir el que anomenem hipertexts, pàgines 
web o pàgines HTML (hypertext markup language): texts complexes amb enllaços, 
formularis, botons i objectes incrustats com poden ser animacions o reproductores de música. 
A més d’implementar el protocol HTTP, a partir de mòduls, llibreries o nativament, poden 
interpretar llenguatges de programació o executar codis precompilats. 
 
Avui en dia, podem dir que el servidor web Apache és el més utilitzat a Internet. El podrem 
trobar en el 50% dels casos (sobre el 70% l’any 2005). Pel simple fet de ser el més utilitzat, 
moltes persones amb desconeixença del mercat de servidors, escolliran l’Apache com a 
primera opció. Ens podríem atrevir, fins i tot, a assegurar que aquesta és la raó per la qual el 
nostre client haurà triat aquest servidor web. 
 
La seva bona acceptació bé donada pels seus principis bàsics: velocitat, simplicitat, 
multiplataforma i facilitat en el desenvolupament distribuït. A més, la seva primera versió va 
ser al 1995 i mai ha parat de desenvolupar-se, ja que parlem d’un projecte de Software lliure. 
Això li aporta la suficient experiència i robustesa necessàries per un servidor web. 
 
Un altre servidor molt reconegut és el Internet Information Services de Microsoft. De fet, es 
tracta del segon servidor web més utilitzat a Internet, encara que possiblement, el més utilitzat 
en entorns corporatius. Més que un servidor web, podem dir que és un conjunt d’aplicacions 
que ens permeten crear, configurar i administrar llocs web, a més d’incloure altres serveis 
d’Internet per la plataforma Windows. Una d’aquestes aplicacions és el Internet Information 
Server o més conegut com a IIS. A part d’aquest, ens permet tenir altres serveis, com el FTP 
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(servei de transferència de fitxers), el SMTP (servei de transferència de correus electrònics) o 
el NNTP (servei de transferència de notícies), entre d’altres. 
 
El fet de no ser Software lliure i ser utilitzat per entorns corporatius ha ajudat a ser atacat 
constantment per persones que s’aprofitaven dels exploits1 i aconseguien malmetre serveis 
web. 
 
Si en algun moment hem de comparar els dos servidors web més utilitzats d’Internet, cal tenir 
en compte que ambdós són molt bones opcions. Tant l’IIS com l’Apache tenen multitud de 
documentació fàcil de trobar, per tant, ens serà més fàcil resoldre els problemes de forma 
ràpida. Això si, l’IIS ens semblarà més senzill de configurar i administrar, però l’Apache, tot i 
la seva complexitat, ens permetrà administrar d’una manera més precisa tots i cada un dels 
detalls del servidor. 
 
Apart d’aquests dos servidors web, podem trobar altres servidors d’aplicacions, que es 
diferencien per fer un ús més extensiu del contingut dinàmic del servidor i per tenir certa 
persistència de la bases de dades. També solen estar limitats i optimitzats a un llenguatge de 
programació. Per exemple, podem trobar diferents servidors d’aplicacions especialitzats en 
Java: WebSphere, JBoss, Borland ES, Oracle AS, BEA WebLogic Server o Tomcat, com a 
mòdul pel servidor web Apache; especialitzat en .NET tenim el Framework .NET de 
Windows; en Ruby tenim Ruby on Rails. 
 
Ja hem dit que els servidors d’aplicacions solen estar limitats a un sol llenguatge de 
programació, però els servidors webs permeten configurar mòduls externs per fer-los 
compatibles amb diferents llenguatges de programació. Així, encara que no tenim opció de 
triar en el cas del nostre client, ens decantaríem per Apache, un servidor web molt flexible i 
altament configurable, que ens permetria variar les seves característiques per tal d’adaptar-lo a 
futures noves necessitats. 
 
                                                           
1 Exploit: forma d’utilitzar un error del sistema per accedir-hi i obtenir certs privilegis. 
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1.5.3 Servidor web Apache 
 
El servidor web Apache es desenvolupa dins del projecte HTTP 
Server (httpd) de l’Apache Software Foundation, que és una 
organització creada per donar suport als projectes de software 
que portin la denominació d’Apache. 
 
La seva avantatja més important és la gran popularitat que ha adquirits amb el temps, això ens 
permetrà trobar informació i ajuda molt fàcilment. Si no som experts en aquest servidor, 
sovint ens caldrà buscar informació per tal de resoldre els nostres problemes, però gràcies a la 
multitud d’ajuda existent, tinguem el problema que tinguem, tenim moltes possibilitats de no 
ser els únics amb aquest problema i poder trobar la solució ràpidament. 
 
Per tal de tractar els errors del servidor, Apache ens proporciona certes característiques 
altament configurables, a més de permetre’ns visualitzar i administrar bases de dades 
d’autenticació i negoci del contingut. Però com ja comentàvem en l’apartat anterior, no és 
molt amigable a la hora de configurar-lo, ja que no té una interfície gràfica que faciliti les 
tasques de configuració i manteniment, tot ho haurem de realitzar a partir dels fitxers de 
configuració del servidor, encara que estan altament comentats i explicats dins dels propis 
fitxers i en tutorials i fitxers d’ajuda que no ens costarà trobar a través d’Internet. 
 
Si volem utilitzar PHP amb aquest servidor web, que és el que vol fer el nostre client, ens 
caldrà incorporar un mòdul que permeti al servidor interpretar aquest llenguatge de 
programació. Però això pot ser tant senzill com afegir una línia al fitxer de configuració i 
assegurar-nos que tenim una llibreria dins la carpeta del servidor. 
 
1.5.4 Llenguatges de programació 
 
El llenguatge de programació és una part important a la hora de decidir com farem la nostra 
aplicació web. D’ell dependrà que el desenvolupament sigui més o menys senzill, ràpid o 
segur. Intentarem comparar els 3 llenguatges principalment utilitzats en el món web: Java, 
PHP i ASP.NET 
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PHP és l’únic llenguatge dels 3 que comentem que no és precompilat, és a dir, que es tracta 
d’un llenguatge d’scripting2. Això ens obliga a executar el codi per detectar problemes de 
dependències de fitxer o errors de sintaxis. Els llenguatges que són strong type3 com Java i 
ASP.NET tenen la possibilitat de comprovar-ho abans. Aquest inconvenient no és massa 
important, ja que tenim eines de treball com les IDE’s (Entorns de Desenvolupament 
Integrat), que permeten comprovar la sintaxis i es poden detectar molts errors abans de la 
primera execució. 
 
Podem comparar els diferents llenguatges comprovant alguns dels punts importants a tenir en 
compte: 
 
• Sintaxis: Java és el que potser té la millor sintaxis i permet escriure codi d’una forma 
més elegant. PHP fa servir sintaxis del tipus ‘::’ i ‘->’ i en alguns casos no ens permet 
blindar les funcions dels objectes per tal de no ser accedides. 
• Corba d’aprenentatge: PHP és el més senzill d’aprendre, en part, gràcies a que és un 
llenguatge de programació weak type4 i no ens caldrà estar pendents dels tipus de 
variables que cal utilitzar en cada cas. ASP.NET també és força senzill, potser gràcies 
als IDE’s que ens faciliten molt les tasques. J2EE, potser, és el més complicat 
d’aprendre, però no per la seva sintaxis, sinó per la multitud d’objectes que cal 
conèixer i saber quan utilitzar. També és important indicar que en tots 3 llenguatges de 
programació podrem trobar bons manuals on s’explica detalladament tots tipus de 
funcions. Per exemple, per a PHP podem consultar qualsevol funció de forma molt 
ràpida des de la pàgina oficial www.php.net i per a Java, tenim a disposició les APIs 
de Sun que ens explicaran de forma detallada el funcionament de tots els mètodes 
disponibles. 
                                                           
2 Scripting: llenguatge de programació interpretat. 
3 Strong type: s’utilitza per indicar els llenguatges de programació que no permeten assignar 
tipus de valors a les variables que no han estat inicialitzades amb el tipus del valor 
inicialment. Per exemple, una variable inicialitzada com a numèrica no pot rebre un valor 
considerat com a text. 
4 Weak type: s’utilitza per definir el contrari de strong type, és a dir, els llenguatges de 
programació que permeten modificar el tipus de valor de les variables ja inicialitzades. 
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• Velocitat de desenvolupament: ASP.NET és clarament el més ràpid, perquè com 
hem dit abans, els IDE’s utilitzats ens permeten crear multitud de components que ens 
faran tota la feina. PHP és molt ràpid si fem servir algun tipus de framework5 que ens 
faciliti i agilitzi la feina. I Java és el més lent, tot i que també podem utilitzar 
frameworks que ens aportaran millores substancials al nostre codi. 
• Plataforma: PHP i Java es poden utilitzar en qualsevol tipus de plataforma, però 
ASP.NET només la podrem utilitzar sota Windows. 
• Base de dades: normalment sol utilitzar-se MySQL per PHP, Oracle per Java i 
MSSQL per ASP.NET. Encara que cap dels llenguatges està limitat a un tipus de base 
de dades en concret. 
• IDE: ASP.NET es programa des de Visual Studio, una aplicació molt bona, però gens 
barata. Java té diferents eines de caràcter comercial, però el més utilitzat i 
possiblement un dels millors és la eina gratuïta Eclipse. Per PHP no existeix una 
aplicació que destaqui sobre les altres, encara que també es pot fer servir l’Eclipse 
mitjançant complements. Però si de totes maneres haguéssim de anomenar una, 
hauríem de destacar el Dreamweaver. 
• Suport orientat a objectes: Java i ASP.NET són els millors, encara que el PHP ha 
millorat amb les últimes versions, especialment amb el PHP 5, que ja està pensat per a 
la programació orientada a objectes. 
• Seguretat: Java sembla el més segur, però no és forçosament així, ja que encara que 
PHP tingui mala fama, és més degut als desenvolupadors que no pas al llenguatge. 
ASP.NET també té mala fama degut als errors de seguretat de Windows. 
• Rendiment: PHP guanya en velocitat i en consum de recursos. Java i ASP.NET són 
força més pesats i necessitaran servidors més potents. 
• Servidor Web: ASP.NET només funciona amb IIS. PHP i Java funcionen amb 
diferents servidors, tant comercials com gratuïts. 
                                                           
5 Frameworks: estructures de codi que ens permetran facilitar el desenvolupament de 
software, permetent als dissenyadors i programadors passar més temps identificant 
requeriments de software que intentant fer els detalls de més baix nivell per aconseguir un 
sistema funcional. 
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• Llibreries i frameworks: Tots tenen moltes llibreries i frameworks disponibles, però 
per PHP i Java la majoria són gratuïtes i open source6. 
• Suport i comunitat: per ASP.NET la majoria dels fòrums, grups d’usuaris i 
comunitats de desenvolupadors estan controlats per Microsoft, mentre que per PHP i 
Java existeixen molts grups independents. 
• Cost: PHP es l’alternativa totalment gratuïta, ASP.NET té llicències força cares, 
mentre que Java té la opció de desenvolupar-se tant amb eines gratuïtes com de 
pagament. 
• Cerca d’errors: el php, al ser un llenguatge no compilat, pot portar a errors de 
sintaxis que facin que deixi de funcionar tota l’aplicació. El Java i el ASP.NET, al ser 
compilats, poder generar codi amb la sintaxis correcte gràcies als editors que van 
examinant el codi a mida que el generem. Però existeixen IDEs, com l’Eclipse, que 
són capaços d’analitzar la sintaxis dels llenguatges no compilats. 
• Desplegament de l’aplicació: quan tenim una aplicació web funcionant a un servidor, 
per posar noves versions, cal tornar a desplegar l’aplicació si utilitzem Java o 
ASP.NET. Utilitzant PHP podem realitzar els canvis dels fitxers en calent, sense haver 
de reiniciar el servidor ni tornar a desplegar la nostra aplicació, encara que és una 
pràctica poc recomanable. 
• Inclusió de fitxers: tant Java com ASP.NET ens permeten importar dins del codi 
només les classes i llibreries que necessitem. El PHP fa inclusions de fitxers, això fa 
que ràpidament es formi un caos en les inclusions de les pàgines força important, per 
això és molt recomanable fer la base de l’aplicació orientada a objectes. 
• Suport XML/XSL: podem trobar llibreries de XML/XSL per a PHP a partir de la 
versió 5, però no per a la versió 4, que avui en dia, encara és de la més utilitzada. Java 
i ASP.NET tenen parsers7 millors de XML, com per exemple JDOM. 
• Proves: amb PHP és molt senzill realitzar proves unitàries de tot el codi que anem 
generant, però tant en Java com amb ASP.NET, no tenim aquesta capacitat de prova 
unitària, sinó que ens serà més senzill provar blocs complerts. 
                                                           
6 Open source: fa referència a la pràctica de desenvolupament de programari que promou 
l’accés lliure al codi font. 
7 Parsers: algoritmes que permeten determinar l’estructura sintàctica d’una seqüència de 
caràcters en algun llenguatge. 
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• Execució de comandes de sistema operatiu: amb PHP podem executar i recuperar la 
sortida de qualsevol execució de forma trivial, en canvi, per a Java, haurem d’utilitzar 
llibreries especials que en alguns casos ens recuperaran la sortida de forma incorrecte. 
• MultiThreading: amb Java es molt senzill crear múltiples threads8 d’execució per tal 
de realitzar tasques en paral·lel, però en PHP, encara que existeixen algunes llibreries, 
no és senzill realitzar-ho. Per això Java ens permetrà aguantar bones càrregues de 
treball. 
 
Si pensem que la nostra aplicació requerirà una càrrega de treball no massa exigent, ens 
decidiríem per el llenguatge de programació PHP, ja que ens permetrà realitzar un 
desenvolupament més ràpid i podrem fer proves unitàries de forma contínua per assegurar el 
bon funcionament de l’aplicació. Per intentar solucionar els possibles inconvenients que té el 
PHP respecte els altres llenguatges de programació, intentarem realitzar un bon disseny de la 
arquitectura inicial del projecte, per tal d’assentar unes bones bases. 
 
1.5.5 PHP 
 
Ja que utilitzarem PHP com a llenguatge de programació, és 
important conèixer-lo una mica més en profunditat. 
 
PHP significa PHP Hypertext Pre-processor, i és un acrònim recursiu, però inicialment 
significava Personal Home Page . Però no només s’utilitza per a la creació de pàgines web 
dinàmiques, sinó que a més, el podem trobar, amb el nom de PHP CLI (Command Line 
Interface), utilitzat en programació per a consola tipus Perl o Shell Scripting, o fins i tot per a 
crear aplicacions gràfiques no web a partir de Qt/GTK+, que ens permet desenvolupar 
aplicacions d’escriptori per a certs sistemes operatius. 
 
Anteriorment ja em comentat que el PHP és un llenguatge de programació senzill d’aprendre, 
a més, si tenim la sort de conèixer els llenguatges de programació C o Perl, ens serà més 
senzill, ja que té força similitud, fins i tot amb el nom de moltes funcions. 
 
                                                           
8 Thread: fil d’execució, permet a una aplicació realitzar varies tasques de forma simultània. 
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Com tots els llenguatges d’scripting, quan un explorador web envia una petició al servidor per 
demanar una pàgina, el servidor executa l’intèrpret de PHP per processar-la de forma 
dinàmica (obtenint la informació d’una base de dades o contingut dinàmic). Un cop finalitzat, 
s’envia al client, que ho entendrà com una pàgina web si hem generat codi HTML o com a 
qualsevol altre cosa depenent de si hem generat fitxers PDF, Flash o fins i tot imatges. Amb 
PHP podem generar multitud de formats de fitxers. 
 
El desenvolupament del PHP és lliure, sota la llicència GNU, per això trobarem moltes 
llibreries que podrem utilitzar en la nostra aplicació i també trobarem diferents complements 
per fer-lo compatible amb la majoria de bases de dades, uns exemples completament 
compatibles són: MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 
SQLite. Però encara que sigui lliure, no significa que no existeixin IDEs comercials, el més 
conegut es diu Zend Optimizer. 
 
Actualment existeixen 3 versions de PHP. La més utilitzada i veterana és el PHP 4, que va 
sortir l’any 2000 i no va ser abandonada fins el 2007. Des de l’any 2004, podem trobar també 
PHP 5, que ja permet un ús del llenguatge orientat a objectes, un suport natiu millor per a 
MySQL, un suport millor per a parsers de XML, suport natiu per a la base de dades SQLite, 
suport integrat per a SOAP, variables iteradores de dades i, potser una de les millors 
actualitzacions seria, la possibilitat d’incorporar excepcions per tal de controlar els errors. 
 
Per acabar de parlar sobre el PHP, pot ser interessant veure petites porcions de codi perquè 
així ens sigui més senzill reconèixer aquest llenguatge quan el veiem escrit. Com és habitual, 
mostrarem el codi que ens permet escriure la típica frase de “Hola món!” que tothom ha escrit 
amb les seves primeres pràctiques de programació: 
 
<?php 
echo "Hola món!"; 
?> 
 
La funció echo ens mostrarà per pantalla o sortida estàndard Hola món! (sense les cometes). 
 
També podem mesclar codi PHP amb codi HTML. A continuació es pot veure el codi d’una 
pàgina web ben formatada amb codi PHP que imprimirà Hola món! en el nostre navegador: 
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<html> 
 <head> 
  <title>Hola món HTML + PHP</title> 
 </head> 
 <body> 
 <?php echo "<p>Hola món!</p>"; ?> 
 </body> 
</html> 
 
Mostra de codi PHP amb funcions, variables, comentaris i operadors: 
 
<?php 
//Recull de variables del formulari 
$usuari = $_POST["usuari"];  
$pass = $_POST["password"]; 
 
//Validació d’usuari correcte 
$id_usuari = get_id_usuari($usuari, $pass); 
if ( $id_usuari != null ){ 
 //Comprovem si és administrador 
 if ( es_administrador( $id_usuari ) { 
  echo "Benvingut sigui, administrador!"; 
 } else { 
  echo "Benvingut!"; 
 } 
} else { 
 echo "Vostè no és un usuari vàlid!"; 
} 
?> 
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1.5.6 Bases de dades 
 
Les bases de dades són sèries de dades organitzades i relacionades entre si. I si parlem d’un 
servidor de base de dades, estem parlant d’un conjunt de programes que permeten als usuaris 
accedir i modificar aquestes dades. 
 
Podem trobar bases de dades de codi obert (per les que sovint no cal pagar llicències d’ús) i 
comercials. Quan parlem de Firebird, MySQL, PostgreSQL o SQLite, ho estem fent de bases 
de dades de codi obert. I quan parlem de Oracle, MSSQL, DB2 o Informix  ho estem fent de 
bases de dades comercials. 
 
La majoria d’aquests servidors, es poden utilitzar tant en plataformes Windows, com en 
sistemes basats en Unix. Per tant, no saber en quin sistema operatiu haurem de muntar el 
nostre servidor no serà un problema a no ser que utilitzem MSSQL, que només el podrem 
utilitzar sobre Microsoft Windows. 
 
Si féssim una taula comparativa sobre les diferents bases de dades, veuríem que Oracle 
compleix satisfactòriament gairebé tots els punts comparatius. Però per desgracia, el seu alt 
cost econòmic, només el fa accessible a grans organitzacions. En canvi, per la seva gratuïtat, 
MySQL és la segona opció dels usuaris. 
 
Entre Oracle i MySQL hi ha certes diferències que cal tenir en compte, però que sovint no ens 
faran decantar entre una o l’altra, com dèiem, el cost d’Oracle sol ser suficient per triar 
MySQL o altres servidors gratuïts. 
 
Fins a la versió 4.1 de MySQL no es permetia realitzar subconsultes SQL. Per sort, això ja no 
és un inconvenient, però encara no es pot arribar a les 255 subconsultes niades que pot 
realitzar Oracle. També podem trobar la possibilitat de crear vistes a partir d’altres taules des 
de la versió 5 de MySQL. Tant Oracle com MySQL ens permetran utilitzar bases de dades de 
grans dimensions, però només d’Oracle es té la constància de poder administrar bases de 
dades de Terabytes de capacitat. 
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No sempre trobem que Oracle és superior. La base de dades MySQL és molt ràpida en l’accés 
a les taules per a realitzar lectures, això sempre i quan utilitzi el sistema de taules MyISAM, 
un accés no transaccional. Però aquest accés pot provocar problemes d’integritat en entorns 
d’alta concurrència en la modificació. Per sort, en les aplicacions web solem tenir força baixa 
concurrència en la modificació de dades. Per tant, MySQL és ideal per aquest tipus 
d’aplicacions. 
 
Altres avantatges de MySQL, però no tant importants, són el cas dels auto-incrementals o el 
nombre màxim de columnes permeses a una taula: MySQL no precisa de l’existència de 
seqüenciadors que ens permetin augmentar un índex d’una taula, podem indicar una columna 
com a auto-incremental i anirà incrementant tot sol; el nombre màxim de columnes d’una 
taula és de 3398 per a MySQL i 1000 per a Oracle, però probablement mai farem servir tantes 
columnes. 
 
Però l’element més diferenciador és el suport tècnic que rebrem de cada un, hi ha constància 
que el suport d’Oracle és excel·lent i adaptat a una gran varietat de llicències, per altra banda, 
per a MySQL podrem trobar multitud de llistes de correus i pàgines webs amb informació, 
però si volem atenció telefònica haurem de pagar-ho com a extra. 
 
Com ja evidenciàvem, al nostre projecte utilitzarem MySQL com a servidor de bases de dades 
degut a la seva alta qualitat i baix cost econòmic (tenint en compte que, en cas que ho 
necessitéssim, haurem de pagar per un servei tècnic personalitzat). 
 
1.5.7 MySQL 
 
MySQL AB és l’empresa encarregada de desenvolupar aquest 
gestor de bases de dades i pertany a Sun Microsystems des de 
gener de 2008. Tot i tenir llicència GNU GPL (software 
lliure), tenim la possibilitat d’adquirir llicències que ens 
permetin incorporar-lo en productes no lliures. 
 
Segons la pròpia empresa que desenvolupa l’aplicació, hi ha més de 6 milions de copies de 
MySQL utilitzant-se actualment. Això superaria a qualsevol altra servidor de bases de dades. 
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L’aplicació s’encarrega de permetre gestionar i administrar bases de dades relacionals i 
multiusuari, i compleix tots els estàndards SQL sense sacrificar velocitat, fiabilitat o 
usabilitat. 
 
Actualment existeix la versió estable 5.1 des de l’any 2008, però la anterior versió estable 4.1 
encara està present a moltes aplicacions web, encara que ja no es dona suport oficial des del 
desembre de 2009. La darrera versió incorpora importants novetats com: els procediments 
emmagatzemats (stored procedure), que són petits programes desats dins la base de dades que 
s’executen a petició de l’usuari; els triggers, que són procediments que s’executen al complir-
se certes condicions al realitzar insercions, modificacions o eliminacions de registres; els 
cursors, que ens permetran recórrer les consultes SQL dins un procediment emmagatzemat; 
les vistes, que són un tipus de taules virtuals que ens permeten alterar el seu contingut a través 
de consultes SQL de forma virtual, ja sigui restringint o ampliant l’accés a les taules originals; 
el suport a connexions segures tipus SSL; el suport de columnes de tipus varchar; la 
possibilitat de realitzar caches9 de consultes utilitzades sovint; la possibilitat de realitzar 
subconsultes; i la indexació i cerques de camps de text a través de MyISAM. 
 
Hi ha molts llenguatges de programació que tenen APIs10 que permeten accedir a bases de 
dades de MySQL, per llistar-ne uns quants: C, C++, C#, Pascal, Delphi, Java, Lisp, Perl, PHP, 
Ruby, FreeBASIC, i Tcl. Però també existeix una interfície ODBC que permetrà a qualsevol 
llenguatge de programació compatible amb ODBC accedir a MySQL. 
 
Un dels seus punts forts és la seva flexibilitat a la hora de triar entre diferents motors 
d’emmagatzematge per cada una de les taules que creem, de fet és l’únic servidor de bases de 
dades que ho permet. A part del motor MyISAM, que és el més ràpid per fer accessos de 
lectura, trobem: Merge, InnoDB, BDB, Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, 
CSV, Blackhole y Example. 
                                                           
9 Caches: Conjunts de dades duplicades per tal de no accedir les dades originals. S’utilitzen en 
els casos que l’accés a les dades originals és força costós en temps de lectura, comparant amb 
l’accés a les dades duplicades. 
10 APIs: Interfície de Programació d’Aplicacions: conjunt de mètodes que permeten oferir 
accés a certs serveis d’ús general. 
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En aplicacions web trobem que MySQL està molt lligat al PHP i existeixen molts paquets 
d’aplicacions que ens presenten Apache, PHP i MySQL com un conjunt integrat. EasyPHP 
seria un dels més coneguts i sense fer res més que una petita instal·lació tindrem les tres 
aplicacions perfectament unides i preparades per ser explotades. 
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2 Funcionalitats i requeriments del sistema 
 
Abans d’iniciar el projecte hem dut a terme un estudi per tal d’esbrinar les necessitats del 
nostre client. Aquest ha estat dividit en diferents actes no presencials on quedaven reflectits 
tots els funcionaments actuals del client i com orientar el projecte per adaptar-lo a les seves 
necessitats. Aquestes actes s’han anat desant per tal de crear un petit històric i evitar 
contradiccions futures amb el client. 
 
A partir de les actes es van poder extreure certs requeriments funcionals, que seran realment 
les necessitats del client, i requeriments no funcionals, que seran el cóm es duran a terme per 
tal de complir-les 
 
2.1 Requeriments funcionals 
 
Els requeriments funcionals són totes aquelles necessitats del nostre projecte, que si no hi 
foren, no permetrien utilitzar l’aplicació, ja que indiquen com s’ha de comportar. 
 
A partir de les actes es poden detectar 3 classes de requeriments funcionals: els referents al 
mòdul de projectes, els del mòdul de contactes i els del petit mòdul d’administració d’usuaris. 
 
2.1.1 Els projectes 
 
A partir de les actes definim els següents requeriments funcionals dins del mòdul de projectes: 
 
L’aplicació ha de permetre: 
• realitzar cerques senzilles de projectes. 
• crear projectes, el requisit mínim és informar el nom, el contacte i assignar-li una 
referència. Aquesta referència haurà de tenir el format: YY/XXX – On YY farà 
menció a l’any del projecte, 08 significaria 2008, i XXX es referirà al número de 
projecte dins de l’any. L’usuari pot assignar lliurement aquesta referència si no està 
assignada a cap altre projecte. 
• visualitzar tota la informació de qualsevol projecte i poder realitzar un seguiment 
d’aquest. 
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• modificar l’estat i les dades dels projectes. 
• associar contactes als projectes. 
 
2.1.2 Els contactes 
 
A partir de les actes definim els següents requeriments funcionals dins del mòdul de 
contactes: 
 
L’aplicació ha de permetre: 
• realitzar cerques senzilles de contactes i opcionalment, cerques més complexes. 
• crear contactes, el requisit mínim és informar el nom i el tipus d’aquests. 
• visualitzar totes les dades dels contactes incloent un llistat de contactes associats. 
• la modificació de totes les dades corresponents al contacte. 
• relacionar els contactes entre si. 
• crear tipus de contactes i permetre realitzar-ho si no trobem el tipus desitjat durant la 
creació d’un contacte sense perdre el formulari de creació. 
• modificar el nom dels tipus de contactes que no estiguin protegits contra escriptura. 
• esborrar els tipus de contactes que no estiguin protegits contra escriptura. En cas que 
el tipus de contacte estigui assignat a un contacte, aquests seran esborrats en cascada. 
Cal deixar molt clar aquesta conseqüència a l’usuari de l’aplicació. 
 
2.1.3 Els usuaris 
 
A partir de les actes definim els següents requeriments funcionals dins el mòdul d’usuaris: 
 
L’aplicació ha de permetre: 
• realitzar altes d’usuaris nous. 
• cercar usuaris. 
• modificar les dades dels usuaris existents. 
• modificar els permisos d’usuaris existents. 
• visualitzar informes d’activitats. 
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2.2 Requeriments no funcionals 
 
Els requeriments no funcionals ens especificaran com realitzar les funcionalitats de la nostra 
aplicació de la manera més òptima o millor adaptada a l’usuari. 
 
Podem dir que l’estabilitat del projecte és un requeriment no funcional, ja que haurem de 
crear les funcionalitats de manera que no sigui fàcil crear situacions que deixin l’aplicació 
inestable, és a dir, haurà de ser tolerant a errors. D’aquesta manera, tindrem una aplicació 
robusta que independentment de l’ús que l’hi doni el client, no permetrà realitzar res pel que 
no estigui pensada l’aplicació. 
 
També veiem que l’eficiència és un altre requeriment no funcional, ja que haurem d’adaptar 
les implementacions per tal de no realitzar els requeriments funcionals amb uns temps 
excessius. 
 
A part de l’estabilitat i l’eficiència, detectem, de forma global, dos requeriments no funcionals 
més: 
 
• com haurem de disposar la interfície gràfica per tal de facilitar-nos la implementació 
del projecte, fer-lo extensible i sobretot per tal de facilitar i fer intuïtiva l’aplicació al 
nostre client. 
• elements qualitatius (on podríem englobar l’estabilitat i l’eficiència entre d’altres) que 
ens permetran realitzar, a poc que creixi el projecte, noves millores i solucions 
d’incidències d’una manera més ràpida i còmode. 
 
2.2.1 Interfície gràfica 
 
La interfície gràfica de l’aplicació haurà de ser senzilla i intuïtiva per tal que l’usuari no trobi 
cap entrebanc a l’hora de treballar, ja que va dirigida a persones que no tenen per què estar 
familiaritzades en el món de l’informàtica en general. 
 
També serà important realitzar una interfície gràfica atractiva a la vista i sobretot agradable en 
el tractament d’errors. 
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Es disposarà una capçalera simple amb el logotip de l’empresa, una salutació, tres accions 
bàsiques i informació sobre si té notificacions pendents o no. 
 
 Fig. 1: Capçalera de l’aplicació 
 
Les tres accions bàsiques són: 
• Anar a l’inici: ens portarà fins la pàgina per defecte a l’entrar a l’aplicació. 
• Sortir: ens desconnectarà la sessió d’usuari i ens portarà fins la pantalla d’entrada 
d’usuari. 
• Modificar contrasenya: ens permetrà accedir a la pàgina de modificació de la 
contrasenya de l’usuari en sessió. 
 
Cada un dels mòduls de l’aplicació estaran disponibles a la part esquerra de la pantalla. Així 
serà molt senzill canviar de mòdul segons convingui a l’usuari: 
 
 
Fig. 2: Menú de l’aplicació 
 
A la dreta del llistat de mòduls ens apareixerà un espai rectangular que ens permetrà dur a 
terme tots els requeriments funcionals. Cada una de les funcionalitats d’un mòdul estaran 
disponibles en un sistema de pestanyes a la part superior de la zona rectangular. Així, per 
exemple, en la imatge anterior es pot veure que estem situats al requeriment funcional de 
“Crear un nou tipus de contacte”, on s’aprofita per “Consultar una llista dels tipus de 
contacte”, i que també tenim accessible la funcionalitat “Esborrar tipus de contactes”. 
 
En qualsevol moment, l’usuari pot decidir canviar de mòdul i anar al de Projectes o al 
d’Usuaris, només haurà d’anar al menú de l’esquerra. Això actualitzarà la zona de la dreta per 
mostrar les funcionalitats del mòdul seleccionat. 
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Una de les parts més invasives per la navegació web dels usuaris són els missatges a través de 
pop-up’s per JavaScript, altrament coneguts com alerts. 
 
S’haurà d’intentar evitar l’ús d’aquests missatges a no ser que necessitem la intervenció 
directa de l’usuari per tal de prendre decisions, com per exemple, confirmar si desitja esborrar 
algun registre. Els errors que no necessitin d’aquesta confirmació, els mostrarem a l’espai en 
blanc entre la capçalera i el cos de la pàgina, i només apareixeran quan esdevinguin els errors. 
Per tal de fer-ho el més visible possible, mostrarem els missatges en una tonalitat àmbar. A 
continuació es mostra un missatge d’error al intentar donar d’alta un Tipus de Contacte sense 
introduir cap nom: 
 
 
Fig. 3: Missatge d’error mostrat per l’aplicació 
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Sempre que calgui la intervenció de l’usuari, farem ús dels missatges JavaScript per fer 
decidir o corroborar a l’usuari la decisió a prendre. Així serà en el cas que un usuari vulgui 
esborrar un Tipus de Contacte i aquest estigui associat a algun Contacte: 
 
 
Fig. 4: Finestra emergent de l’aplicació 
 
2.2.2 Factors de qualitat 
 
Quan dissenyem una aplicació hem de tenir en compte un seguit d’elements que ens 
permetran donar estabilitat i eficiència, però sobretot ens permetran ampliar el projecte d’una 
manera senzilla i ràpida, i també podrem detectar i focalitzar els errors més còmodament. 
 
Haurem de realitzar una estructura inicial de fitxers que ens permeti separar els diferents 
mòduls de l’aplicació en diferents carpetes. Això ens permetrà localitzar més clarament on 
estan ubicats els fitxers que facin referència a una certa pantalla de l’aplicació. 
 
Primer de tot separarem tots els fitxers referents a l’administració i seguretat de l’aplicació en 
una carpeta anomenada admin, així si volguéssim podríem treure els permisos d’escriptura 
d’aquests fitxers per tal que ningú els pugui modificar i així augmentar la seguretat. 
 
Aplicació web de gestió d’un Estudi d’Arquitectura 
 
30 
 
Per altra banda separarem la resta de fitxers segons el seu objectiu dins 
l’aplicació: els estils que determinaran l’aspecte visual de l’aplicació aniran 
dins la carpeta estilos, totes les imatges que hem utilitzat les desarem a la 
carpeta img, els fitxers amb les funcions JavaScript necessàries pel correcte 
funcionament de l’aplicació les trobem dins la carpeta js i llavors tenim 2 
carpetes, popups i includes, que contindran els fitxers de les capes de 
presentació i negoci de les pantalles de l’aplicació, referents a pop-up’s i a la 
resta respectivament. 
 
A l’arrel tenim dos fitxers, l’index.php encarregat de controlar si l’usuari té permisos per 
accedir a l’aplicació i si en té, realitzar les crides als diferents fitxers que permetran mostrar 
totes les funcionalitats de l’aplicació i l’user.php que serà l’encarregat de realitzar els logins, 
els logouts i els registres dels usuaris. 
 
Dins la carpeta includes hem creat una estructura de fitxers que permeti 
separar els diferents blocs de l’aplicació. Hem creat una subcarpeta per 
cada un dels mòduls, com per exemple el de contactes i el de projectes. 
També desarem aquí els fitxers que constituiran l’estructura base de 
qualsevol pàgina de l’aplicació: els fitxers footer.php i header.php 
s’encarreguen de mostrar la part superior i inferior de totes les pàgines, ja 
que totes mostraran el mateix; el fitxer content.php s’encarregarà 
d’incloure els fitxers de negoci que demani l’usuari, però comprovant 
prèviament si aquest fitxer existeix, per així poder ser més tolerant als 
errors i mostrar un missatge d’error adequat si l’usuari demana una opció no implementada; el 
fitxer login.php es mostrarà en cas que l’usuari no estigui autentificat; i tant el fixer menu.php 
com missatges.php formen part de l’estructura bàsica que apareixerà a totes les pàgines. 
 
La carpeta libreria contindrà tots els fitxers amb els mètodes necessaris per realitzar tot el 
negoci de l’aplicació. Els mètodes estaran subdividits en fitxers, que amb el seu nom, ens 
permetran identificar fàcilment el seu contingut. 
 
Amb aquesta estructura de fitxers ens serà més senzill localitzar possibles errors futurs a 
l’aplicació, un cop posada en producció, però sobretot aconseguirem que sigui més senzill 
realitzar millores, ja que tindrem una aplicació modulable i separable en blocs. 
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3 Planificació i estudi econòmic 
 
Per tal de poder realitzar una estimació inicial del temps i cost del projecte, hem recollit tota 
la informació que ens ha estat possible facilitada per l’estudi d’arquitectura. Després de 
realitzar les actes de les reunions tingudes amb el client, hem arribat a la conclusió que es 
tracta d’un projecte fàcilment modulable, ja que consta de tres mòduls diferenciats, semi 
independents entre ells, els quals tenen una relació de col·laboració que interfereix poc en 
l’estructura bàsica dels altres mòduls. 
 
Que el projecte fóra modulable en tres parts, ens ha permès planificar el projecte en dues 
etapes, una en la que realitzaríem els dos mòduls més grans: el de projectes i el de contactes; i 
un altre on realitzaríem el mòdul d’usuaris i ampliaríem el mòdul de projectes amb els 
seguiments d’expedients. 
 
Dividint la planificació i la implementació en dues etapes aconseguirem que el client participi 
d’una forma més activa en la realització del projecte, el que ens permetrà solucionar errors de 
programació i de planificació en etapes més joves del desenvolupament de l’aplicació. Però 
sobretot, podrem detectar errors de comprensió en el recull de les dades facilitades pel client 
en etapes més senzilles de modificar. 
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3.1 Planificació temporal 
 Fig. 5: Planificació temporal inicial 
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A la planificació s’ha tingut en compte que només disposem d’un recurs per a realitzar totes 
les tasques, així que s’han evitat solapar alguns dels treballs encara que podrien realitzar-se de 
forma concurrent, com per exemple la solució d’errors i la implementació de la segona fase, o 
els dissenys dels casos d’ús i la base de dades.  
 
Segons el diagrama de Gantt de l’esquerra, podem deduir que necessitarem d’un total de 510 
hores per poder realitzar el projecte. La part del disseny hauria de constar de 105 hores i la de 
la implementació de 355, de les quals, 180 hores es destinaran a la primera etapa del projecte, 
i 115 hores a la segona. 
 
També ens mostra la planificació del projecte de l’equip de treball a excepció del cap de 
projecte, que haurà de realitzar diferents tasques (vistes en el punt 3.2.1) i que seran 
realitzades al llarg del projecte. Creiem convenient destinar unes 60 hores a aquesta tasca, que 
estaran concentrades pràcticament a l’inici del projecte i durant les entregues de les versions, 
a més del petit seguiment diari que s’hagi de realitzar. 
 
Si sumem el total d’hores que necessitarem com a cap de projecte al total d’hores que ja 
teníem (510), veiem que caldrà un total de 570 hores per poder finalitzar el projecte. 
 
3.2 Estudi econòmic 
 
El projecte ha estat realitzat per una sola persona, però per tal de poder fer un estudi econòmic 
més acurat a la realitat, és necessari que dividim cada una de les tasques a realitzar entre els 
típics rols d’un projecte d’aquestes característiques, que assignem uns costos d’instal·lacions, 
d’equipaments i altres despeses d’una empresa petita. 
 
3.2.1 Costos dels recursos humans 
Com avançàvem, cada una de les parts del projecte hauria de ser realitzada per un rol de 
treballador diferent, ja que és necessari un perfil adequat a la tasca a realitzar: 
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• Cap de projecte: s’encarregarà d’organitzar i definir l’equip de treball, de mantenir la 
relació amb el client, de calcular el cost del projecte, i assegurar-se que el projecte 
avança de forma correcte a partir d’informes i seguiments. 
• Analista funcional: important per la supervisió de les proves, la documentació del 
sistema i la realització dels dissenys de l’aplicació. 
• Arquitecte: vetllarà per les bones pràctiques de programació, dissenyarà l’estructura 
primordial, liderarà l’equip de programadors i s’assegurarà que tots utilitzin la solució 
estructural ideada, també s’encarregarà de posar les versions a producció. 
• Analista-programador: transformarà els dissenys funcionals en codi programació des 
d’una visió més global. 
• Programador: amb l’ajuda de l’analista-programador crearà tot el codi programació 
per tal de complir amb tots els casos d’ús. 
 
Per obtenir un cost força aproximat dels recursos humans utilitzats necessitem saber un cost 
per hora de treball per cada un dels rols anteriors. 
Per obtenir cada un dels preus per hora, sumarem als sous bruts anuals el cost de la Seguretat 
Social que ha de costejar qualsevol empresa, normalment sobre el 30% addicional. Aquest 
valor el dividirem per 1800, que és un valor típic d’hores de treball anuals. 
 
Si tenim en compte uns sous mitjans per a cada un dels rols descrits, obtindrem la següent 
taula de costos: 
 
Càrrec ( Sou brut anual ) Preu / hora Hores Cost 
Cap de projecte (45.000 € bruts) 32,5 €/h 60 1.950 € 
Analista funcional (35.000 € bruts) 25,0 €/h 155 3.875 € 
Arquitecte (40.000 € bruts) 29,0 €/h 75 2.175 € 
Analista-programador (26.000 € bruts) 18,5 €/h 90 1.665 € 
Programador (20.000 € bruts) 14,5 €/h 190 2.755 € 
TOTAL  570 12.420 € 
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3.2.2 Costos del material software 
 
Donat que totes les eines de treball utilitzades seran de codi obert, no haurem de realitzar cap 
mena d’esforç econòmic. MySQL, tot i ser de codi obert, té una llicència GPL (General 
Public License) que ens permetrà utilitzar-la de forma gratuïta sempre que no se’n faci un ús 
comercial. Com que el projecte va destinat a un ús intern de l’empresa, no ens caldrà pagar la 
llicència ja que no se’n farà un ús comercial. 
 
A més, encara que el servidor web no hagués estat de codi obert, com que el nostre client ja 
tenia un servidor preparat i configurat, no hauríem d’haver hagut de realitzar cap compra extra 
d’aplicacions. Ni tant sols en el nostre entorn de desenvolupament, ja que haguéssim utilitzat 
eines amb cost zero compatibles amb les suposades eines de pagament del client. 
 
3.2.3 Cost total del projecte 
 
Com que no tenim cap mena de cost per part del software utilitzat, només hem de tenir en 
compte els costos dels recursos humans, que són 12.420 €. Però si volem ser estrictes, 
hauríem de quantificar els costos de lloguer de local i altres despeses associades: 
 
• Un local d’uns 110 metres quadrats té un cost mensual de 1.200 €. 
• L’assegurança contractada per cobrir qualsevol robatori o desperfecte causat al local té 
un cost anual de 360 €, que si els repartim en 12 mesos, té un cost de 30 € mensuals. 
• L’equip informàtic necessari per a un treballador té un cost mig de 1.200 €. Per a una 
empresa de 12 treballadors necessitarem un total de 14.400 €. Si volem amortitzar-ho 
en 4 anys, haurem d’amortitzar mensualment 300 €. 
• Els equips informàtics funcionant durant més de 8 hores diàries i la il·luminació, té un 
cost de 150 € mensuals. 
• El contracte amb una empresa subministradora de garrafes d’aigua té un cost de 25 € 
mensuals. 
• El cost de les trucades telefòniques i la línia ADSL té un cost de 120 € mensuals. 
• El servei de neteja setmanal té un cost de 80 € mensuals. 
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Per tal de repercutir aquests costos al projecte, hem de trobar el cost per hora de cada una de 
les despeses, és a dir, dividir-ho entre 1800 hores anuals de treball, i trobar la part 
proporcional dins el projecte, és a dir, multiplicar-ho pel número d’hores que durarà, 570. 
 
Concepte Cost mensual Cost anual Cost repercutit al projecte 
Lloguer del local 1.200 € 14.400 € 4.560 € 
Assegurança local 30 € 360 € 114 € 
Amortització dels equips 
informàtics 
300 € 3.600 € 1.140 € 
Electricitat 150 € 1.800 € 570 € 
Aigua 25 € 300 € 95 € 
Telèfon + Internet 120 € 1.440 € 456 € 
Neteja 80 € 960 € 304 € 
TOTAL 1.905 € 22.860 € 7.239 € 
 
El cost total de les despeses associades al local que hem repercutit al projecte és de 7.239 €. 
Però hem de sumar tots els costos per obtenir el cost econòmic total: 
 
Concepte Cost 
Cost dels recursos humans 12.420 € 
Cost del material software 0 € 
Cost d’altres conceptes 7.239 € 
TOTAL 19.659 € 
 
Si estem valorant el projecte econòmicament, hem de dir que té un cost total de 19.659 €. 
Però hauríem de pretendre aconseguir un cert benefici per tal de realitzar un negoci rentable. 
 
Segons l’experiència obtinguda dins del mercat de les consultories, un projecte de mida més 
aviat petita pot pagar-se entre 30.000 € i 50.000 €, preus que resulten ser molt poc competitius 
dins del mercat ofert per les empreses petites que busquen clients petits, ja que aquests preus 
només estan disposats a costejar-los les empreses que busquen garanties serioses en els seus 
projectes. 
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Basant-nos en experiències viscudes, en empreses petites, qualsevol projecte inferior a un 
mes, té un cost mínim de 6.000 €, però els projectes que duren entre dos i tres mesos, solen 
pagar-se entre els 10.000 i els 20.000 €.  
 
Si incrementem el preu al voltant d’un 20% per tal d’obtenir un marge de benefici, obtenim 
un cost total aproximat de 23.600 €. Aconseguirem cobrir possibles entrebancs que puguin 
sorgir i tindrem un projecte econòmicament rentable. A més, tindríem cert marge per negociar 
el preu final si el client ens pressionés. 
 
El preu final del projecte seria força competitiu enfront empreses mitjanes i grans, però 
hauríem d’esforçar-nos en mostrar als nostres clients que som una empresa que ofereix les 
mateixes garanties i qualitats que empreses mitjanes i grans. 
 
3.3 Riscs del projecte 
 
Tot projecte comporta uns riscs. En el nostre cas, el risc més gran seria no haver estimat de 
forma correcte el cost del projecte, el que resultaria amb una possible pèrdua econòmica. Però 
com veurem més endavant, no és un risc tant gran en funció del client amb el que estiguem 
tractant. 
 
També es poden córrer riscs a nivell dels propis recursos humans, sobretot en empreses 
petites. Hem de preveure que qualsevol dels perfils utilitzats en el projecte, poden causar 
baixa per qualsevol motiu. Hauríem de ser capaços de preveure aquestes situacions i trobar 
substitutius amb certa brevetat. 
 
Un altre risc, seria que el client volgués abandonar el projecte abans de finalitzar-se. A partir 
de contractes formals, minimitzarem aquest risc, podem incloure clàusules que obliguin a 
indemnitzacions per les dues parts o podem obligar al prepagament d’un percentatge del 
projecte. 
 
En el cas que realitzéssim un projecte per a un client important i amb bones perspectives de 
futur, potser ens interessaria ajustar el cost fins el punt d’assumir certes pèrdues per tal 
d’aconseguir treballar amb el client sí o sí. Això ho podríem fer sempre que tinguem una alta 
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probabilitat que aquest mateix client ens contracti nous projectes o ampliacions del mateix, o 
fins i tot que ens proporcioni reputació dins del sector o altres clients relacionats. Diguem que 
estem invertint en el potencial del client per aconseguir un rendiment a més llarg termini. 
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4 Especificació 
 
L’especificació ens permet formalitzar els requeriments funcionals definits anteriorment. 
 
A continuació hem utilitzat UML per especificar i dissenyar l’aplicació, però abans hem 
realitzat una introducció teòrica al UML. 
 
4.1 Què és UML? 
 
UML significa Llenguatge Unificat de Modelatge (Unified Modeling Language) i es tracta 
d’un llenguatge d’especificació visual estandarditzada  pel modelatge d’objectes i mètodes.  
S’utilitza per definir una aplicació, per detallar el funcionament del sistema, per documentar i 
construir. 
 
En UML s’utilitzen diferents tipus de diagrames que ens permetran especificar i dissenyar 
qualsevol part de  l’aplicació: 
 
• Diagrames d’Estructura: indiquen quins elements han de formar part de 
l’arquitectura de l’aplicació: 
o Diagrames de classes: descriuen l’estructura d’un sistema indicant les seves 
classes11, atributs i les relacions entre elles. 
o Diagrames de components: descriuen l’estructura dels components físics i 
indica les seves dependencies relacionals. 
o Diagrames d’objectes: són un tipus de diagrames de classes que es centren en 
parts específiques de les classes. 
o Diagrames d’estructura composta: descriuen l’estructura interna de les 
classes, indicant-nos quins objectes estan compostos per altres objectes. 
o Diagrames de desplegament: mostren el hardware utilitzat i les seves relacions. 
                                                           
11 Classe: representa un conjunt d’objectes amb una estructura, un comportaments i unes relacions semblants. 
Aquest conjunt d’objectes comparteix els mateixos atributs, operacions, mètodes i relacions. En UML una classe 
és una implementació d’un tipus amb dos components: atributs, que representen les propietats, i operacions, que 
donen un servei i provoquen un comportament a la classe. 
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o Diagrames de paquets: ens indiquen com es divideix una aplicació en 
agrupacions lògiques i les seves dependències. 
•  Diagrames de Comportament: indiquen el funcionament de l’aplicació: 
o Diagrames d’activitats: descriuen el flux de treball i de control pas per pas. 
o Diagrames de casos d’ús: ens permet mostrar de forma gràfica les 
funcionalitats de l’aplicació des del punt de vista de l’actor12, els seus objectius i 
la relació entre els casos d’ús. 
o Diagrames d’estats: descriuen els diferents estats que podem tenir i com podem 
passar d’uns als altres. 
• Diagrames d’Interacció: subtipus de diagrames de comportament, però que ens 
indiquen el flux de control i de dades entres els elements de l’aplicació. 
o Diagrames de seqüència: ens mostra per cada cas d’ús com interactuen un 
conjunt d’objectes de l’aplicació a través del temps. 
o Diagrames de col·laboració: descriuen les relacions entre els diferents rols que 
tingui l’aplicació. 
o Diagrames de temps: descriuen amb gràfiques en forma d’ona la relació 
temporal per diferents senyals i com afecten unes a les altres. 
o Diagrames de vista d’interacció: descriuen la cooperació entre altres 
diagrames d’interacció per mostrar els fluxos de control de l’aplicació. 
 
                                                           
12 Actor: rol que pot exercir un usuari dins l’aplicació. No fa referència a un usuari en particular, si no a un 
conjunt d’ells o a una tasca que poden realitzar. 
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4.2 Model Conceptual 
 
El model conceptual representa els objectes i els conceptes més importants dins del l’entorn 
del sistema. A través del model conceptual es pot veure quins elements intervenen, les 
propietats que han de tenir i les seves relacions. 
 
4.2.1 Diagrama de classes 
 
Tots els elements estàtics, com les classes i les seves relacions, queden reflectits en el 
diagrama de classes. 
 
Totes les classes poden tenir: atributs, que són els elements identificats per un nom i que 
corresponen a una propietat; i mètodes, que són les operacions que poden ser utilitzades per 
altres classes i que poden provocar o no canvis a les propietats internes de la classe. 
 
Les relacions entre classes poden ser de diferents tipus, així podem tenir les relacions per 
associació, composició o especialització. 
 
• Associació: ens indica la relació que hi ha entre dos o més classes a partir del 
comportament entre elles. Sovint se sol indicar la multiplicitat de la relació, que no és 
més que el nombre d’elements d’una mateixa classe que es poden relacionar amb una 
altra classe. 
• Composició: ens indica la relació entre dos classes, les quals una d’elles forma part 
com atribut d’una altra, però que, independentment, pot funcionar ella mateixa com 
una classe en altres situacions. 
• Especialització: ens indica la relació entre dos classes, les quals una d’elles hereta tots 
els atributs i mètodes de l’altra. La classe “pare” se la denomina SuperClasse i la 
classe “filla”, la que hereta, se l’anomena SubClasse. 
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Fig. 6: Diagrama de classes de l’aplicació 
 
4.3 Model de casos d’us 
 
Els models de casos d’us mostren la interacció entre l’aplicació i tots els elements externs, 
anomenats actors, que poden alterar-ne l’estat. A més, ens permeten emmarcar i delimitar 
totes les funcionalitats de l’aplicació. 
 
Per fer-ho necessitarem saber quins són els actors i de quina manera interactuen amb 
l’aplicació. 
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4.3.1 Diagrama de casos d’ús 
 
A través dels diagrames de casos d’ús podem definir la interacció entre els actors de 
l’aplicació i els seus casos d’ús. 
 
En el cas de la nostra aplicació tenim 2 tipus d’actors: els usuaris autenticats i els usuaris 
autenticats amb rol d’administrador. Com veurem en els següents diagrames, els 
administradors són els únics usuaris autenticats que poden accedir als casos d’ús de creació i 
edició d’usuaris. 
 
4.3.1.1 Mòdul de Projectes 
 
 
Fig. 7: Diagrama de casos d’ús del mòdul de projectes 
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4.3.1.2 Mòdul de Contactes 
 
 
Fig. 8: Diagrama de casos d’ús del mòdul de contactes 
 
4.3.1.3 Mòdul d’Usuaris 
 
 
Fig. 9: Diagrama de casos d’ús del mòdul d’usuaris 
 
 
 
APLICACIÓ 
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4.3.2 Especificació de casos d’ús 
 
L’especificació de casos d’ús ens permet explicar pas per pas quines són les accions entre els 
actors i l’aplicació. Les accions no tenen per què ser lineals, en molts casos, l’usuari podrà 
prendre diferents camins en funció de les seves necessitats i l’aplicació podrà decidir en tot 
moment si trencar l’ordre d’execució normal, generalment per obligar a l’usuari a rectificar 
les seves accions. 
 
A continuació veurem de forma detallada tots els casos d’ús explicats pas per pas amb els 
corresponents passos alternatius. 
 
4.3.2.1 Mòdul de Projectes 
 
• Cercar Projectes: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Cerca de projectes mitjançant el formulari de la pantalla 
“Consultar”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol realitzar una cerca de projectes i 
fa clic a la opció de menú “Proyectos”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Consultar”. 
3. Introdueix en el formulari d’entrada les dades 
a cercar. 
 
4. Fa clic al botó “Buscar”.  
 
5. L’aplicació realitza la cerca dels projectes que 
compleixen tots els requisits que ha introduït 
l’usuari a través del formulari. 
 
6. Mostra per pantalla la llista de projectes 
trobats ordenats per referència. Depenent del 
camp cercat, l’aplicació mostrarà en vermell 
els camps que coincideixin amb els introduïts 
per l’usuari. 
Pas alternatiu:  
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7. L’usuari desitja esborrar tots els camps de 
cerca del formulari i fa clic al botó “Limpiar”. 
 
 
8. L’aplicació esborra tots els camps del 
formulari de cerca. 
 
 
 
• Crear Projecte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet crear un projecte mitjançant el formulari de la pantalla 
“Crear”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol crear un projecte nou i fa clic a 
la pestanya “Crear”. 
 
 
2. L’aplicació comprova quina és la última 
referència assignada a un projecte i proposa una 
nova referència pel projecte a crear. 
 3. Mostra la pantalla “Crear”. 
4. L’usuari introdueix en el formulari 
d’entrada les dades bàsiques del projecte. 
 
5. Indica una nova referència si la proposada 
no és satisfactòria. 
 
6. Fa clic al botó “Crear”.  
 
7. L’aplicació mostra un missatge d’error si 
l’usuari no ha indicat un nom pel projecte i 
continua amb el pas 2. 
 
8. Comprova si la referència proposada ja existeix 
i en cas d’existir mostra un missatge d’error i 
continua amb el pas 3. 
 
9. Realitza l’alta del projecte i mostra la pantalla 
de visualització: “Ficha de Proyecto”. 
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• Visualitzar Projecte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet visualitzar les dades d’un projecte mitjançant la pantalla 
“Ficha de Proyecto”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol visualitzar les dades d’un 
projecte i fa doble clic a algun dels resultats 
de la cerca de projectes. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Ficha de 
Proyecto”. 
 
 
• Modificar Projecte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet modificar les dades d’un projecte mitjançant la pantalla 
“Modificar Proyecto”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol modificar les dades d’un 
projecte i fa clic a l’enllaç “Modificar” de la 
pantalla “Ficha de Proyecto”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Modificar 
Proyecto”. 
3. L’usuari modifica els camps a través del 
formulari. 
 
4. Fa clic al botó “Modificar”.  
 5. L’aplicació mostra un missatge d’error si 
l’usuari no ha indicat un nom pel projecte i 
continua amb el pas 3. 
 6. Realitza la modificació del projecte i mostra la 
pantalla de visualització: “Ficha de Proyecto”. 
 
 
 
• Associar contactes a un Projecte: 
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Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet associar qualsevol contacte a un projecte mitjançant la 
pantalla “Asociar Contactos”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol associar contactes a un projecte 
i fa clic a l’enllaç “Añadir Contactos” de la 
pantalla “Ficha de Proyecto”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Asociar 
Contactos”. 
3. L’usuari selecciona (fent clic) tots els 
contactes de la llista que vol associar al 
projecte. 
 
 4. L’aplicació mostra una llista dels contactes 
seleccionats a la part dreta de la pantalla. 
5. L’usuari fa clic a “Asociar Seleccionados”  
 6. L’aplicació associa tots els contactes que ha 
seleccionat l’usuari. 
 7. Mostra la pantalla de visualització “Ficha de 
Proyecto” amb la llista dels nous contactes 
associats. 
 
 
• Esborrar contactes associats a un Projecte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet esborrar qualsevol contacte associat a un projecte 
mitjançant la pantalla “Ficha de Proyecto”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol esborrar un contacte associat a 
un projecte i fa clic a la “X” vermella, que 
podem trobar a la dreta de cada contacte 
associat de la pantalla “Ficha de Proyecto” 
 
 2. L’aplicació mostra un missatge per confirmar 
que l’usuari desitja esborrar el contacte 
associat. 
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3. L’usuari fa clic a “Aceptar”.  
 4. L’aplicació esborra l’associació entre el 
contacte indicat i el projecte. 
 5. Mostra la pantalla de visualització “Ficha de 
Proyecto” amb la llista de contactes associats 
actualitzada. 
Pas alternatiu:  
3. L’usuari fa clic a “Cancelar”.  
 4. L’aplicació no realitza cap acció i deixa la 
pantalla tal com estava. 
 
 
• Crear expedients d’un Projecte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet crear nous expedients per a un projecte mitjançant la 
pantalla “Seguimiento de Expediente”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
 1. L’aplicació comprova l’estat del projecte i 
quins tipus d’expedients han estat generats 
anteriorment. 
 2. L’estat del projecte és “En Espera” i deixa 
accessible el formulari d’Avantprojecte. 
3. L’usuari informa el formulari 
d’Avantprojecte sense indicar el camp 
“Fecha finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Desa l’expedient Avantprojecte informat. 
 7. Modifica l’estat del projecte a: “Activo: 
Anteproyecto” i passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 1A:  
3. L’usuari informa el formulari 
d’Avantprojecte indicant el camp “Fecha 
finalización”. 
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4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Desa l’expedient Avantprojecte informat. 
 7. Modifica l’estat del projecte a: “Activo: 
Básico” i passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 2:  
 2. L’estat del projecte és “Activo: Anteproyecto” 
i deixa accessible el formulari 
d’Avantprojecte i Bàsic. 
3. L’usuari informa el formulari 
d’Avantprojecte sense indicar el camp 
“Fecha finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Desa l’expedient Avantprojecte informat i 
passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 2A:  
3. L’usuari informa el formulari 
d’Avantprojecte indicant el camp “Fecha 
finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Desa l’expedient Avantprojecte informat. 
 7. Modifica l’estat del projecte a: “Activo: 
Básico” i passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 2B:  
3. L’usuari informa el formulari de Bàsic sense 
indicar el camp “Fecha finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Informa automàticament la data de finalització 
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i desa l’expedient Avantprojecte. 
 7. Desa l’expedient Bàsic informat. 
 8. Modifica l’estat del projecte a: “Activo: 
Básico” i passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 2C:  
3. L’usuari informa el formulari de Bàsic 
indicant el camp “Fecha finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Informa automàticament la data de finalització 
i desa l’expedient Avantprojecte. 
 7. Desa l’expedient Bàsic informat. 
 8. Modifica l’estat del projecte a: “Activo: 
Ejecución” i passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 3:  
 2. L’estat del projecte és “Activo: Básico” i 
deixa accessible el formulari de Bàsic i 
Execució. 
3. L’usuari informa el formulari de Bàsic sense 
indicar el camp “Fecha finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Desa l’expedient Bàsic informat i passa a 
l’estat 1. 
Pas alternatiu 3A:  
3. L’usuari informa el formulari de Bàsic 
indicant el camp “Fecha finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Desa l’expedient Bàsic informat. 
 7. Modifica l’estat del projecte a: “Activo: 
Ejecución” i passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 3B:  
Aplicació web de gestió d’un Estudi d’Arquitectura 
 
52 
 
3. L’usuari informa el formulari d’Execució 
sense indicar el camp “Fecha finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Informa automàticament la data de finalització 
i desa l’expedient Bàsic. 
 7. Desa l’expedient d’Execució informat. 
 8. Modifica l’estat del projecte a: “Activo: 
Ejecución” i passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 3C:  
3. L’usuari informa el formulari d’Execució 
indicant el camp “Fecha finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Informa automàticament la data de finalització 
i desa l’expedient Bàsic. 
 9. Desa l’expedient Execució informat. 
 10. Modifica l’estat del projecte a: “Activo: Final 
de Obra” i passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 4:  
 2. L’estat del projecte és “Activo: Ejecución” i 
deixa accessible el formulari d’Execució i 
Final d’Obra. 
3. L’usuari informa el formulari d’Execució 
sense indicar el camp “Fecha finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Desa l’expedient Execució informat i passa a 
l’estat 1. 
Pas alternatiu 4A:  
3. L’usuari informa el formulari d’Execució 
indicant el camp “Fecha finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
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 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Desa l’expedient Execució informat. 
 7. Modifica l’estat del projecte a: “Activo: Final 
de Obra” i passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 4B:  
3. L’usuari informa el formulari de Final 
d’Obra sense indicar el camp “Fecha 
finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Informa automàticament la data de finalització 
i desa l’expedient Execució. 
 7. Desa l’expedient de Final d’Obra informat. 
 8. Modifica l’estat del projecte a: “Activo: Final 
de Obra” i passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 4C:  
3. L’usuari informa el formulari de Final 
d’Obra indicant el camp “Fecha 
finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Informa automàticament la data de finalització 
i desa l’expedient Execució. 
 7. Desa l’expedient Final d’Obra informat. 
 8. Modifica l’estat del projecte a: “Concluido” i 
passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 5:  
 2. L’estat del projecte és “Activo: Final de Obra” 
i deixa accessible el de Final d’Obra. 
3. L’usuari informa el formulari de Final 
d’Obra sense indicar el camp “Fecha 
finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
Aplicació web de gestió d’un Estudi d’Arquitectura 
 
54 
 
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Desa l’expedient Final d’Obra informat i 
passa a l’estat 1. 
Pas alternatiu 5A:  
3. L’usuari informa el formulari de Final 
d’Obra indicant el camp “Fecha 
finalización”. 
 
4. Fa clic a “Guardar”.  
 5. L’aplicació comprova la validesa dels camps 
informats. Si algun camp no és correcte 
mostra un missatge d’error i passa al pas 3. 
 6. Desa l’expedient Final d’Obra informat. 
 7. Modifica l’estat del projecte a: “Concluido” i 
passa a l’estat 1. 
 
 
4.3.2.2 Mòdul de Contactes 
 
• Cercar Contactes: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Cerca de contactes mitjançant el formulari de la pantalla 
“Consultar”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol realitzar una cerca de contactes i 
fa clic a la opció de menú “Contactos”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Consultar”. 
3. L’usuari introdueix en el formulari d’entrada 
les dades a cercar. 
 
4. Fa clic al botó “Buscar”.  
 5. L’aplicació realitza la cerca dels contactes que 
compleixen tots els requisits que ha introduït 
l’usuari a través del formulari. 
 6. Mostra per pantalla la llista de contactes 
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trobats ordenats primer per tipus i després per 
abecedari. Depenent del camp cercat, 
l’aplicació mostrarà en vermell els camps que 
coincideixin amb els introduïts per l’usuari. 
Pas alternatiu:  
7. L’usuari desitja esborrar tots els camps de 
cerca del formulari i fa clic al botó “Limpiar”. 
 
 8. L’aplicació esborra tots els camps del 
formulari de cerca. 
 
 
• Crear Contacte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet crear un contacte mitjançant el formulari de la pantalla 
“Crear”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol crear un contacte nou i fa clic a 
la pestanya “Crear”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Crear”. 
3. L’usuari introdueix en el formulari d’entrada 
les dades bàsiques del contacte. 
 
4. Fa clic al botó “Crear”.  
 5. L’aplicació mostra un missatge d’error si 
l’usuari no ha indicat un nom de contacte i/o 
un tipus i continua amb el pas 2. 
 6. Comprova si el nom del contacte ja existeix i 
en cas afirmatiu mostra un missatge d’error i 
continua amb el pas 2. 
 7. Realitza l’alta del contacte i mostra la pantalla 
de visualització: “Consultar Contacto”. 
Pas alternatiu:  
3. L’usuari desitja crear un nou tipus de 
contacte. 
 
4. Fa clic a l’enllaç “Añadir Tipo”.  
 5. L’aplicació mostra una finestra emergent amb 
el formulari necessari per crear un nou tipus 
de contacte. 
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6. L’usuari indica el nom del nou tipus de 
contacte. 
 
 7. L’aplicació dóna d’alta el nou tipus de 
contacte. 
 8. Tanca la finestra emergent. 
 9. Refresca la llista de tipus per introduir el nou 
tipus creat per l’usuari. 
 
 
• Visualitzar Contacte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet visualitzar les dades d’un contacte mitjançant la pantalla 
“Consultar Proyecto”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol visualitzar les dades d’un 
contacte i fa doble clic a algun dels resultats 
de la cerca de contactes. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Consultar 
Contacto”. 
 
 
• Modificar Contacte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet modificar les dades d’un contacte mitjançant la pantalla 
“Modificar Contacto”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol modificar les dades d’un 
contacte i fa clic a l’enllaç “Modificar” de la 
pantalla “Consultar Contacto”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Modificar 
Contacto”. 
3. L’usuari modifica els camps a través del 
formulari. 
 
4. Fa clic al botó “Modificar”.  
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 5. L’aplicació mostra un missatge d’error si 
l’usuari no ha indicat un nom de contacte i/o un 
tipus i continua amb el pas 2. 
 6. Realitza la modificació del contacte i mostra la 
pantalla de visualització: “Consultar Contacto”. 
Pas alternatiu:  
3. L’usuari desitja crear un nou tipus de 
contacte. 
 
4. Fa clic a l’enllaç “Añadir Tipo”.  
 5. L’aplicació mostra una finestra emergent amb el 
formulari necessari per crear un nou tipus de 
contacte. 
6. L’usuari indica el nom del nou tipus de 
contacte. 
 
 7. L’aplicació dóna d’alta el nou tipus de contacte. 
 8. Tanca la finestra emergent. 
 9. Refresca la llista de tipus per introduir el nou 
tipus creat per l’usuari. 
 
 
• Associar Contactes: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet associar qualsevol contacte a un altre contacte mitjançant 
la pantalla “Asociar”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol associar contactes a un altre 
contacte i fa clic a l’enllaç “Añadir 
Relaciones” de la pantalla “Consultar 
Contacto”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Asociar” amb 
dos llistes de contactes. 
 3. El contacte actual es mostra seleccionat a la 
primera de les llistes. 
4. L’usuari selecciona (fent clic) tots els 
contactes de la segona llista que vol associar 
al contacte de la primera llista. 
 
5. L’usuari informa els camps “Descripción de  
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la relación”. 
6. Fa clic a “Asociar”.  
 7. L’aplicació mostra un missatge d’error en cas 
que no hagi indicat cap contacte de la primera o 
segona llista i en cas que no hagi indicat algun 
dels camps de la descripció de la relació i torna 
al pas 4. 
 8. L’aplicació associa tots els contactes 
seleccionats a la segona llista amb el seleccionat 
a la primera llista. 
 9. Mostra la pantalla de visualització “Consultar 
Contacto” del contacte seleccionat a la primera 
llista amb els contactes associats de la segona 
 
 
• Esborrar contactes associats a un Contacte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet esborrar qualsevol contacte associat a un altre contacte 
mitjançant la pantalla “Consultar Contacto”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol esborrar un contacte associat a 
un altre contacte i fa clic a la “X” vermella, 
que podem trobar a la dreta de cada contacte 
associat de la pantalla “Consultar 
Contacto”. 
 
 2. L’aplicació mostra un missatge per confirmar 
que l’usuari desitja esborrar el contacte associat. 
3. L’usuari fa clic a “Aceptar”.  
 4. L’aplicació esborra l’associació entre els 
contactes. 
 5. Mostra la pantalla de visualització “Consultar 
Contacto” amb la llista de contactes associats 
actualitzada. 
Pas alternatiu:  
3. L’usuari fa clic a “Cancelar”.  
 4. L’aplicació no realitza cap acció i deixa la 
pantalla tal com estava. 
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• Visualitzar llista de tipus de contacte:  
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet visualitzar una llista de tipus de contacte mitjançant la 
pantalla “Crear”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol visualitzar els tipus de contacte 
actuals i fa clic a l’opció de menú “Tipos”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Crear” amb una 
llista de tots els tipus de contacte existents. 
 
 
• Crear tipus de contacte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet crear un nou tipus de contacte mitjançant el formulari de 
la pantalla “Crear”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol crear un nou tipus de contacte i 
fa clic a l’opció de menú “Tipos”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Crear” amb una 
llista de tots els tipus de contacte existents. 
3. L’usuari introdueix en el formulari 
d’entrada el nom del nou tipus de contacte. 
 
4. Fa clic al botó “Crear”.  
 5. L’aplicació mostra un missatge d’error si 
l’usuari no ha indicat cap nom de tipus de 
contacte i continua amb el pas 3. 
 10. Realitza l’alta del nou tipus de contacte i mostra 
la pantalla de visualització: “Crear”. 
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• Modificar tipus de contacte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet modificar el nom d’un tipus de contacte existent 
mitjançant la pantalla “Modificar Tipo Contacto”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol modificar el nom d’un tipus de 
contacte i fa doble clic a algun tipus de 
contacte de la llista de la pantalla “Crear”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Modificar Tipo 
Contacto”. 
3. L’usuari modifica el nom del tipus de 
contacte. 
 
4. Fa clic al botó “Modificar”.  
 5. L’aplicació mostra un missatge d’error si 
l’usuari no ha indicat un nom pel tipus de 
contacte i continua amb el pas 3. 
 6. Realitza la modificació del tipus de contacte i 
mostra de nou la mateixa pantalla. 
 
 
• Esborrar tipus de contacte: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet esborrar un tipus de contacte mitjançant la pantalla 
“Eliminar”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol esborrar un tipus de contacte i 
fa clic a la pestanya “Eliminar”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Eliminar” amb 
una llista de tots els tipus de contacte. 
3. L’usuari llegeix la nota explicativa que 
alarma la possibilitat d’esborrar contactes 
que formin part del tipus a esborrar. 
 
4. Fa clic als tipus de contacte de la llista que 
desitja esborrar. 
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 5. L’aplicació mostra a la dreta de la pantalla una 
llista de contactes associats als tipus marcats per 
l’usuari. 
6. L’usuari fa clic a “Eliminar seleccionados”.  
 7. L’aplicació mostra un missatge per confirmar 
que l’usuari desitja esborrar el tipus de contacte. 
8. L’usuari fa clic a “Aceptar”.  
 9. L’aplicació esborra els contactes associats als 
tipus seleccionats. 
 10. Esborra els tipus de contactes associats. 
 11. Mostra un missatge indicant que s’han esborrat 
correctament i mostra de nou la pàgina 
“Eliminar” amb la llista de contactes 
actualitzada. 
Pas alternatiu:  
8. L’usuari fa clic a “Cancelar”.  
 9. L’aplicació no realitza cap acció i deixa la 
pantalla tal com estava. 
 
4.3.2.3 Mòdul d’Usuaris 
 
• Cercar Usuaris:  
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Cerca de contactes mitjançant el formulari de la pantalla 
“Consultar”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol realitzar una cerca d’usuaris i 
fa clic a la opció de menú “Usuarios”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Consultar”. 
3. L’usuari introdueix en el formulari 
d’entrada les dades a cercar. 
 
4. Fa clic al botó “Buscar”.  
 5. L’aplicació realitza la cerca dels usuaris que 
compleixen tots els requisits que ha introduït 
l’usuari a través del formulari. 
Aplicació web de gestió d’un Estudi d’Arquitectura 
 
62 
 
 6. Mostra per pantalla la llista d’usuaris trobats 
ordenats per nom d’usuari. Depenent del camp 
cercat, l’aplicació mostrarà en vermell els 
camps que coincideixin amb els introduïts per 
l’usuari. 
Pas alternatiu:  
7. L’usuari desitja esborrar tots els camps de 
cerca del formulari i fa clic al botó 
“Limpiar”. 
 
 8. L’aplicació esborra tots els camps del formulari 
de cerca. 
 
 
• Crear Usuaris: 
 
Actors:  Usuaris autenticats amb rol Administrador. 
Descripció: Permet crear un usuari mitjançant el formulari de la pantalla 
“Crear”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari administrador vol crear un usuari 
nou i fa clic a la pestanya “Crear”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Crear”. 
3. L’usuari introdueix en el formulari 
d’entrada les dades bàsiques de l’usuari. 
 
4. Fa clic al botó “Crear”.  
 5. L’aplicació mostra un missatge d’error si 
l’usuari no ha indicat tots els camps del 
formulari i continua amb el pas 3. 
 6. Comprova si el nom d’usuari ja existeix i en cas 
afirmatiu mostra un missatge d’error i continua 
amb el pas 3. 
 7. Realitza l’alta de l’usuari i mostra la pantalla de 
visualització: “Consultar Usuario”. 
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• Visualitzar Usuari: 
 
Actors:  Usuaris autenticats. 
Descripció: Permet visualitzar les dades d’un usuari mitjançant la pantalla 
“Consultar Usuario”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari vol visualitzar les dades d’un altre 
usuari i fa doble clic a algun dels resultats 
de la cerca d’usuaris. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Consultar 
Usuario”. 
 
 
• Modificar Usuari: 
 
Actors:  Usuaris autenticats amb rol Administrador. 
Descripció: Permet modificar les dades d’un usuari mitjançant la pantalla 
“Modificar Usuario”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari administrador vol modificar les 
dades d’un usuari i fa clic a l’enllaç 
“Modificar” de la pantalla “Consultar 
Usuario”. 
 
 2. L’aplicació mostra la pantalla “Modificar 
Usuario”. 
3. L’usuari modifica els camps a través del 
formulari. 
 
4. Fa clic al botó “Modificar”.  
 5. L’aplicació mostra un missatge d’error si 
l’usuari no ha indicat tots els camps del 
formulari i continua amb el pas 3. 
 7. Realitza la modificació de l’usuari i mostra la 
pantalla de visualització: “Consultar Usuario”. 
 
 
 
Aplicació web de gestió d’un Estudi d’Arquitectura 
 
64 
 
• Esborrar Usuaris: 
 
Actors:  Usuaris autenticats amb rol Administrador. 
Descripció: Permet esborrar lògicament un usuari mitjançant la pantalla 
“Eliminar Usuario”. 
 
Accions dels actors Accions de l’aplicació 
1. L’usuari administrador vol esborrar un 
usuari i fa clic a la “X” vermella que 
apareix al costat de la llista d’usuaris de la 
pantalla “Consultar”. 
 
 2. L’aplicació mostra un missatge de confirmació. 
3. L’usuari fa clic a “Aceptar”.  
 4. L’aplicació fa un esborrat lògic de l’usuari. 
 5. Mostra la pantalla “Consultar”. 
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4.4 Model d’estats 
 
Els models d’estats ens permeten visualitzar les diferents condicions que pot tenir un objecte 
o un cas d’ús a través del temps i com i què necessita per passar d’una condició a una altra. 
 
4.4.1 Diagrama d’estats 
 
L’objecte “Projectes” és l’element més canviant de l’aplicació, ja que segueix una seqüència 
en funció dels expedients que es van creant: des que és creat, en estat “En espera”, fins que es 
declara com a finalitzat, en estat “Conclòs”. En el següent diagrama d’estats podem veure les 
diferents etapes de la vida d’un Projecte: 
 
 
 
Fig. 10: Diagrama d’estats d’un projecte 
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5 Disseny 
 
El disseny és l’etapa anterior a la implementació de qualsevol aplicació. En aquesta etapa es 
constitueix l’arquitectura que millor s’adapti a les necessitats de l’aplicació. 
 
Del disseny depenen punts importants com la seguretat, l’escalabilitat, la disponibilitat i la 
reutilització. 
 
• Seguretat: per tal de realitzar un disseny segur cal: 
o Confiar en sistemes de seguretat ja provats. 
o No confiar mai en les dades informades per l’usuari, verificar-les sempre. 
o Assumir que els sistemes externs no són segurs. 
o Aplicar el principi de privilegis mínims. 
o Reduir la disponibilitat de components i dades. 
o Amagar dades no és un sistema de seguretat. 
 
A la nostra aplicació els elements de seguretat no seran massa estrictes, ja que l’aplicació 
només serà accessible pels usuaris de l’empresa, els quals, a accepció de crear i esborrar 
usuaris, podran accedir a la totalitat de l’aplicació. De totes maneres, l’aplicació s’ha 
d’implementar de manera que, si fes falta més endavant, es puguin introduir diferents 
rangs d’usuaris o més elements de seguretat. 
 
• Escalabilitat: ens permet augmentar la capacitat de servei de forma lineal 
incrementant el nombre de recursos que disposa l’aplicació. Per aconseguir-ho hem 
d’intentar dissenyar processos que: 
 
o No esperin. 
o No es barallin per accedir als recursos. 
o Es puguin commutar. 
o Es puguin intercanviar. 
 
Encara que el client de l’aplicació dissenyada no té masses treballadors, cal tenir en 
compte que aquesta mateixa aplicació podria ser utilitzada per altres empreses amb 
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quantitats relativament grans de treballadors. Llavors cal evitar temps d’esperes i 
sobretot, evitar sobreescriure la feina d’altres treballadors. Per evitar-ho, s’han utilitzat 
camps d’auditoria que permetran a qualsevol modificació de les dades, saber si algú altre 
les ha modificant mentre ho estàvem fent nosaltres. 
 
• Disponibilitat: una aplicació ha d’estar disponible pel seu ús cada cert temps. Decidir 
el nivell de disponibilitat depèn de les expectatives del client, de si aplicacions 
externes en depenen i sobretot, quin temps de “no disponibilitat” és acceptable. Per 
aconseguir-ho podem utilitzar: 
 
o Balanceig de càrrega. 
o Cues de missatges. 
o Components per separar les dades més utilitzades. 
 
El volum de dades tractat pel nostre client no pot arribar mai a ser massa extens. Per a 
clients grans podria arribar a ser molt extens, però no pas accedit de forma massiva. Així 
doncs, podem assegurar que la disponibilitat de les dades a la nostra aplicació serà 
pràcticament sempre immediata i no ha fet falta realitzar cap disseny específic al 
respecte. 
 
• Reutilització: és important dissenyar l’aplicació de manera que no haguem de repetir 
codi o realitzar diferents implementacions massa semblants. Per aconseguir-ho hem de 
separar el codi en mòduls i aconseguir que la dependència entre ells sigui baixa. 
 
5.1 Arquitectura d’una aplicació web 
 
L’arquitectura defineix l’estructura que ens permet unir totes les implementacions necessàries, 
és el marc de referència que ens marcarà el camí per construir l’aplicació. Realitzant una bona 
estructura inicial, aconseguirem simplificar aquest camí i podrem establir tots els objectius de 
seguretat, escalabilitat, disponibilitat i reutilització. 
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5.2 Decisions de disseny 
Habitualment, podrem adaptar qualsevol  arquitectura coneguda al nostre projecte. Per això 
hem de conèixer les més habituals. 
 
• Monolítica: totes les implementacions estan íntimament lligades, tant a nivell físic 
com a nivell lògic. No és possible la distribució de cap dels seus components. 
• Client – servidor: la càrrega de treball es divideix en dos parts independents, però no 
hi ha una distribució de funcions entre elles. 
• De tres capes: és una expansió de l’arquitectura client – servidor. La càrrega es 
divideix en tres parts segons les següents funcionalitats: la presentació, els càlculs i la 
persistència. Les capes van en aquest ordre i només tenen relació amb la immediata. 
 
Per al nostre projecte hem adaptat l’arquitectura de tres capes, altrament coneguda com el 
model vista – controlador. 
 
La capa encarregada de la interfície d’usuari, se l’anomena capa de presentació; la de càlcul, 
capa de negoci; i la de persistència, capa de dades. A continuació explicarem el disseny de 
cada una d’aquestes capes. 
 
5.3 Disseny de la capa de presentació 
 
La capa de presentació és l’encarregada de mostrar la interfície a l’usuari de l’aplicació, 
comunicar la informació i capturar les accions de l’usuari. Només pot comunicar-se amb la 
capa de negoci, on es faran els càlculs necessaris per poder realitzar les funcionalitats. Tot i 
que aquesta capa no està dissenyada per a realitzar càlculs relatius a les funcionalitats, sí que 
hi podrem realitzar filtres per evitar errors de format, d’aquesta manera aconseguirem una 
interfície més pràctica i amigable. 
 
Aquesta capa també serà l’encarregada de distribuir els diferents fluxos de l’aplicació a la part 
corresponent de la capa de negoci. Aquesta distribució no es considera una realització de 
càlculs encara que se n’haguessin de realitzar per tal de poder distribuir correctament. 
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5.3.1 Mòdul de Projectes 
 
• Cercar Projectes: 
 
 
Fig. 11: Pantalla de cerca de projectes 
 
• Crear Projecte: 
 
 
Fig. 12: Pantalla de creació de projectes 
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• Visualitzar Projecte: 
 
 
Fig. 13: Pantalla de visualització de projectes 
 
• Modificar Projecte: 
 
 
Fig. 14: Pantalla de modificació de projectes 
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• Associar contactes a un Projecte: 
 
 
Fig. 15: Pantalla d’associació de contactes a projectes 
 
 
• Esborrar contactes associats a un Projecte: 
 
 
Fig. 16: Pantalla per esborrar contactes associats a projectes 
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• Crear expedients d’un Projecte: 
 
 
Fig. 17: Pantalla de creació d’expedients de projectes 
 
5.3.2 Mòdul de Contactes 
 
• Cercar Contactes: 
 
 
Fig. 18: Pantalla de cerca de contactes 
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• Crear Contacte: 
 
 
Fig. 19: Pantalla de creació de contactes 
 
 
• Visualitzar Contacte: 
 
 
Fig. 20: Pantalla de visualització de contactes 
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• Modificar Contacte: 
 
 
Fig. 21: Pantalla per modificar contactes 
 
• Associar Contactes: 
 
 
Fig. 22: Pantalla per associar contactes entre si 
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• Esborrar contactes associats a un Contacte: 
 
 
Fig. 23: Pantalla d’esborrar contactes associats entre si 
 
 
• Visualitzar llista de tipus de contacte:  
 
 
Fig. 24: Pantalla de visualització de tipus de contactes 
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• Crear tipus de contacte: 
 
 
Fig. 25: Pantalla per crear tipus de contactes 
 
 
• Modificar tipus de contacte: 
 
 
Fig. 26: Pantalla de modificació de tipus de contactes 
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• Esborrar tipus de contacte: 
 
 
Fig. 27: Pantalla per esborrar tipus de contactes 
 
 
5.3.3 Mòdul d’Usuaris 
 
• Cercar Usuaris:  
 
 Fig. 28: Pantalla de cerca d’usuaris 
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• Crear Usuaris: 
 
 Fig. 29: Pantalla per crear usuaris 
 
• Visualitzar Usuari: 
 
 
Fig. 30: Pantalla de visualització d’usuaris 
 
• Modificar Usuari: 
 
 Fig. 31: Pantalla de modificació d’usuaris 
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• Esborrar Usuaris: 
 
 Fig. 32: Pantalla per esborrar usuaris 
 
5.4 Disseny de la capa de negoci 
 
La capa de negoci ens permet comunicar la presentació de les dades amb la persistència de les 
mateixes. S’hi realitzen tots els càlculs necessaris per tal de complir amb les funcionalitats de 
l’aplicació. 
 
Totes les funcionalitats van agrupades en diferents fitxers i classes en funció de la temàtica a 
tractar. Per exemple, tots els càlculs de les funcionalitats referents als usuaris van agrupades 
dins del mateix conjunt de fitxers, i per evitar realitzar-ne d’una extensió innecessària, se 
n’han creat de diferents depenent del tipus d’operacions a realitzar. 
 
També necessitarem uns contenidors que ens permetran transportar la informació desada a la 
capa de dades per tal de poder modificar-les i entregar-les a la capa de presentació. Això ho 
realitzarem mitjançant els Value Objects o altrament coneguts com Data Transfer Objects 
(objectes de transport de dades). Que no són res més que uns fitxers amb un conjunt de 
variables contenidores de cada un dels camps creats dins la capa de dades. D’aquesta manera, 
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la capa de negoci, pot tractar, transformar i transportar aquestes dades abans de facilitar-les a 
una altra capa. 
 
A continuació podrem veure com han estat agrupats els diferents mòduls de la capa de negoci. 
 
5.4.1 Mòdul de Projectes 
 
  
 
5.4.2 Mòdul de Contactes 
 
  
 
5.4.3 Mòdul d’Usuaris 
 
  
Projectes Crear projecte 
Consultar projecte 
Modificar projecte 
Associar contactes 
Consultar expedient 
 
Funcions 
Constants 
ValueObjects 
Contactes  
Funcions 
Constants 
ValueObjects 
Crear contactes 
Consultar contactes 
Modificar contactes 
Associar contactes 
Usos tipus de contactes 
Usuaris  Funcions 
Constants 
ValueObjects 
Crear usuaris 
Consultar usuaris 
Modificar usuaris 
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5.5 Disseny de la capa de dades 
 
A partir del model conceptual generat en el capítol 4.2 podem realitzar una transformació 
directa al seu model lògic. Un cop feta aquesta transformació, haurem de realitzar-la al model 
físic, que dependrà en cada cas del servidor de bases de dades utilitzat. En el nostre cas, 
veurem el pas al model físic per a MySQL. 
 
5.5.1 Disseny lògic de les dades 
 
Cada un dels objectes generats pel disseny de la base de dades tindrà un camp únic i numèric 
que ens permetrà identificar-lo dins del conjunt de dades. Per tal de seguir un estàndard rebrà 
el nom de “id_nom_de_l’objecte”. 
 
Per tal de representar el model lògic farem servir la següent nomenclatura: 
 
NOM DE LA TAULA: clau_primaria + (camps_que_poden_ser_NULL) + 
camps_que_no_poden_ser_NULL 
 
CONTACTO: id_contacto + id_tipo_contacto + nombre + (nif) + (persona_contacto) + 
(cargo) + (cargo) + (direccion) + (poblacion) + (telefono_particular) + (telefono_trabajo) + 
(telefono_movil) + (fax_particular) + (fax_trabajo) + (cpostal) + (email) + (web_url) + 
(numero_colegiado) + activo + fecha_creacion + fecha_modificacion + usuario_creacion + 
usuario_modificacion 
 
Per tal de poder expressar la relació n-ària entre els contactes i així poder fer el cas d’ús 
d’associació, hem de crear la següent taula: 
 
CONTACTO_RELACION: id_contacto_1 + id_contacto_2 + descripcion_relacion 
 
TIPO_CONTACTO: id_tipo_contacto + nombre + activo + protegido + fecha_creacion + 
fecha_modificacion + usuario_creacion + usuario_modificacion 
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PROYECTO: id_proyecto + ref_anyo + ref_id + (nombre) + (situacion) + (poblacion + 
(cpostal) + fecha_apertura_ref + caja_archivo + (id_imagen) + estado + motivo_bloqueo + 
fecha_creacion + fecha_modificacion + usuario_creacion + usuario_modificacion 
 
EXPEDIENTES: id_tipo + id_proyecto + version + fecha_inicio + fecha_maxima + 
fecha_fin + en_espera_de + fecha_visado + fecha_ayuntamiento + exp_colegio + 
exp_ayuntamiento + motivo_modif + fecha_licencia + fecha_creacion + fecha_modificacion 
+ usuario_creacion + usuario_modificacion 
 
Per poder associar els contactes amb els projectes en una relació n-ària, hem de crear una 
taula apart que ho permeti: 
 
PROYECTO_CONTACTO_RELACION: id_contacto + id_proyecto 
 
Dins la taula usuari hem de crear un camp més que ens permeti indicar quin usuari és 
administrador i quins no, per això crearem un camp id_rol.  
 
USUARIO: id_usuario + id_rol + (nombre) + nombre_usuario + password + email + 
fecha_registro + fecha_ultimo_acceso + fecha_ultima_actividad + activo + borrado 
 
Quan decidim desar imatges asociades a un projecte, aquestes s’emmagatzemen dins d’una 
carpeta del servidor i no dins de camps binaris de la base de dades. El que desarem serà un 
ruta relativa per tal de poder localitzar-les. 
 
IMAGENES: id_imagen + nombre + nombre_fisico + type + size + fecha_creacion + 
usuario_creacion 
 
Per tal de poder mantenir la sessió dels usuaris activa, hem de crear una taula de sessions que 
ens permetrà fer un seguiment dels usuaris dins de l’aplicació: 
 
SESSION: id_session + id_usuario + ip_address + primer_acceso + ultimo_acceso 
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5.5.2 Disseny físic de les dades 
 
El disseny físic de la base de dades depèn del tipus de  servidor que utilitzem. Però existeix un 
estàndard anomenat SQL ANSI-92, encara que la revisió més recent és la del 2008 i tots els 
servidors el suporten. 
 
Cada servidor de bases de dades, té la seva pròpia especialització en el disseny i estructura de 
les dades, però en termes generals, són molt semblants, així que la majoria de les vegades 
podrem portar els nostres dissenys físics entre servidors sense grans problemes. 
 
A continuació mostrem el disseny físic per a un servidor MySQL: 
 
Creació de la base de dades 
CREATE DATABASE `arquitect_project` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE 
latin1_spanish_ci; 
 
Creació de la taula CONTACTO 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `contacto` ( 
  `id_contacto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_tipo_contacto` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `nombre` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  `nif` varchar(20) DEFAULT NULL, 
  `persona_contacto` varchar(60) DEFAULT NULL, 
  `cargo` varchar(20) DEFAULT NULL, 
  `direccion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `poblacion` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `telefono_particular` varchar(9) DEFAULT NULL, 
  `telefono_trabajo` varchar(9) DEFAULT NULL, 
  `telefono_movil` varchar(9) DEFAULT NULL, 
  `fax_particular` varchar(9) DEFAULT NULL, 
  `fax_trabajo` varchar(9) DEFAULT NULL, 
  `cpostal` varchar(5) DEFAULT NULL, 
  `email` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `web_url` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `numero_colegiado` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `activo` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  `fecha_creacion` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
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  `fecha_modificacion` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `usuario_creacion` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  `usuario_modificacion` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  PRIMARY KEY (`id_contacto`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
Creació de la taula CONTACTO_RELACION 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `contacto_relacion` ( 
  `id_contacto_1` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `id_contacto_2` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `descripcion_relacion` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  PRIMARY KEY (`id_contacto_1`,`id_contacto_2`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
Creació de la taula TIPO_CONTACTO 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipo_contacto` ( 
  `id_tipo_contacto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `activo` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  `protegido` char(1) NOT NULL DEFAULT 'N', 
  `fecha_creacion` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `fecha_modificacion` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `usuario_creacion` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  `usuario_modificacion` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  PRIMARY KEY (`id_tipo_contacto`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
Creació de la taula PROYECTO 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto` ( 
  `id_proyecto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ref_anyo` varchar(4) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `ref_id` char(3) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `situacion` varchar(20) DEFAULT NULL, 
  `poblacion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `cpostal` varchar(5) DEFAULT NULL, 
  `fecha_apertura_ref` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `caja_archivo` varchar(50) NOT NULL, 
  `id_imagen` int(11) DEFAULT NULL, 
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  `estado` char(2) NOT NULL DEFAULT 'EE', 
  `motivo_bloqueo` varchar(250) NOT NULL, 
  `fecha_creacion` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `fecha_modificacion` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `usuario_creacion` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  `usuario_modificacion` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  PRIMARY KEY (`id_proyecto`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
Creació de la taula EXPEDIENTES 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `expedientes` ( 
  `id_tipo` varchar(2) NOT NULL, 
  `id_proyecto` int(11) NOT NULL, 
  `version` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_inicio` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_maxima` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_fin` int(11) NOT NULL, 
  `en_espera_de` varchar(255) NOT NULL, 
  `fecha_visado` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_ayuntamiento` int(11) NOT NULL, 
  `exp_colegio` varchar(255) NOT NULL, 
  `exp_ayuntamiento` varchar(255) NOT NULL, 
  `motivo_modif` varchar(255) NOT NULL, 
  `fecha_licencia` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_creacion` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_modificacion` int(11) NOT NULL, 
  `usuario_creacion` varchar(20) NOT NULL, 
  `usuario_modificacion` varchar(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_tipo`,`id_proyecto`,`version`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
Creació de la taula PROYECTO_CONTACTO_RELACION 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proyecto_contacto_relacion` ( 
  `id_contacto` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `id_proyecto` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`id_contacto`,`id_proyecto`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 
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Creació de la taula USUARIO 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuario` ( 
  `id_usuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_rol` int(1) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL, 
  `nombre_usuario` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  `password` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  `email` varchar(60) NOT NULL DEFAULT '', 
  `fecha_registro` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `fecha_ultimo_acceso` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `fecha_ultima_actividad` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `activo` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  `borrado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'N', 
  PRIMARY KEY (`id_usuario`), 
  UNIQUE KEY `nombre_usuario` (`nombre_usuario`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
Creació de la taula IMAGENES 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `imagenes` ( 
  `id_imagen` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(500) NOT NULL, 
  `nombre_fisico` varchar(500) NOT NULL, 
  `type` varchar(150) NOT NULL, 
  `size` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_creacion` int(11) NOT NULL, 
  `usuario_creacion` varchar(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_imagen`), 
  UNIQUE KEY `nombre_fisico` (`nombre_fisico`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
Creació de la taula SESSION 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `session` ( 
  `id_session` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '', 
  `id_usuario` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `ip_address` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  `primer_acceso` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `ultimo_acceso` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`id_session`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 
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6 Implementació 
 
En apartats anteriors hem explicat l’estructura de fitxers de l’aplicació, però encara no hem 
vist quina és l’estructura interna del comportament dels fluxos d’execució i perquè la hem 
escollida. 
 
Abans de veure-la, mostrarem alguns aspectes importants dins del nostre codi i del codi PHP 
en general: 
• Per escriure codi PHP, dins de fitxers de text, cal introduir-lo entre els següents 
símbols: <? i ?> 
• No cal donar un valor inicial a les variables, ni tan sols inicialitzar-les amb un tipus 
concret (cadena de text, enter, decimal, objecte...). 
• El codi cal comentar-lo de forma adequada mitjançant dos barres inclinades // a l’inici 
de cada comentari o entre els següents símbols: /** i **/ 
• A l’inici de tots els fitxers que no vulguem que siguin accedits directament, posarem 
un codi de seguretat que només funcionarà si és inclòs des del fitxer d’inici. 
 
Fitxer d’inici: 
define('_VALID_INCLUDE', TRUE); 
 
Fitxer que no volem que sigui accedit directament: 
/** SEGURIDAD **/ 
defined('_VALID_INCLUDE') or die('No està permès accedir directament a aquest fitxer.'); 
 
• Abans de realitzar qualsevol execució hem d’incloure i inicialitzar la classe mare per 
així tenir accés a les funcions principals, a les constants i l’accés a la base de dades. 
 
/** INCLUDES **/ 
include_once("admin/includes/boffice.php"); 
 
/** SEGURETAT I INICIALITZACIÓ**/ 
$web = new Alberca(); 
$web->iniciarSession(); 
 
• La classe mare conté les variables que permetran posar l’aplicació en el mode de proves, que ens 
permetrà visualitzar els errors d’una forma més detallada directament per pantalla. 
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       if($this->debug == true) 
 error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); 
       else 
 error_reporting(E_ERROR); 
 
• La classe d’accés a la base de dades disposa de la variable que ens indica l’entorn de 
treball i així poder tenir diferents entorns pre configurats. 
 
    // ########################### VARIABLES D’ENTORN ############################# 
        if($this->entorn == "P") {    //PRODUCCIÓ 
            $this->servidorBD    = "localhost"; 
            $this->usuariBD      = "arquiproyectUser"; 
            $this->contrasenyaDB = "arquiproyectPass"; 
            $this->nomBD         = "arquiproyect"; 
        } 
        elseif($this->entorn == "D") {    //DESENVOLUPAMENT 
            $this->servidorBD    = "localhost"; 
            $this->usuariBD      = "root"; 
            $this->contrasenyaDB = ""; 
            $this->nomBD         = "arquitect_test"; 
        } 
 
• La classe d’accés a la base de dades disposa d’una variable que ens permetrà donar un 
alias a les diferents taules de la base de dades i així poder disposar de varies 
aplicacions per empreses diferents en un mateix servidor. 
 
    // ############################ ALIES DE TAULES ############################# 
    var $taula = array( 'contacto' => "nombre_empresa_contacto", 
                           'contacto_relacion' => "nombre_empresa _contacto_relacion", 
                           'imagenes' => "nombre_empresa _imagenes", 
                           'proyecto' => "nombre_empresa _proyecto", 
                           'relacion_proyecto_contacto' => "nombre_empresa _relacion_proyecto_contacto", 
                            'session' => "nombre_empresa _session", 
                            'tipo_contacto' => "nombre_empresa _tipo_contacto", 
                            'usuario' => "nombre_empresa _usuario", 
                            'expedientes' => "nombre_empresa _expedientes" 
                        ); 
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6.1 Esquema del funcionament 
 
Per tal de facilitar la comprensió del codi i conseqüentment facilitar els futurs manteniments, 
tots els casos d’ús de l’aplicació tenen un mateix punt d’entrada, el fitxer index.php, que 
s’encarregarà de realitzar les inicialitzacions bàsiques i, sobretot, de cridar el distribuïdor de 
casos als fitxers que els implementen. 
 
Com a excepció, ens trobem amb els pop-up’s, que segueixen una estructura web diferent a la 
pantalla d’inici per tal de fer-les cabre dins de finestres més petites; i els casos d’ús que 
requereixen un canvi a les cookies i que impliquen un canvi immediat per pantalla, com és 
l’inici de sessió d’usuari i el final de sessió. 
 
A més de les inicialitzacions bàsiques, el fitxer index.php s’encarrega d’incloure tots els 
elements comuns de l’execució, com és l’estructura web de l’aplicació, com la capçalera, el 
menú i el peu de pàgina. Després d’incloure totes les parts comunes, només ens queda 
incloure el distribuïdor de fluxos, que és un fitxer encarregat de realitzar les crides als 
diferents fitxers que implementen cada un dels casos d’ús, d’aquesta manera, podem afegir o 
eliminar nous casos d’ús senzillament, fins i tot podrem controlar els casos d’ús no 
implementats i mostrar-ho per pantalla. 
 
A la figura 33 podem veure un esquema de quin seria el funcionament descrit: 
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Fig. 33: Esquema del funcionament intern de l’aplicació 
 
6.2 Seguretat 
 
Tota aplicació que interactuï amb l’usuari ha de tenir dos sistemes de seguretat: el d’entrada 
errònia de dades i el de l’ús malintencionat que pugui donar-li l’usuari. 
 
Per evitar l’entrada errònia de les dades, tots els nostres formularis tenen comprovacions 
perquè els tipus de dades demanats coincideixin amb els introduïts pels usuaris. També es 
comprova la coherència de les dades introduïdes, com podria ser que una data fi fóra menor a 
una data inici, i així evitar possibles errors d’introducció. 
 
Per tal d’evitar l’ús malintencionat hem d’incloure elements de seguretat que, entre d’altres, 
no permetin l’ús de l’aplicació a cap usuari no identificat, no permetin accedir a cap dada d’ús 
content.php 
(distribuïdor principal) 
• Distribueix els casos d’ús a cada un dels fitxers 
distribuïdors en funció del mòdul del que formi part 
user.php 
• Realitzar inicis i finals de sessió 
• Permetre a index.php mostrar 
correctament l’estat de l’usuari 
index.php 
• Inicialitzacions de variables i classes bàsiques 
• Incloure elements web comuns 
(javascript, estils css, capçalera, menú, peu de pàgina) 
• Incloure fitxer distribuïdor 
 
INICI DE L’EXECUCIÓ 
popupBase.php 
• Versió molt lleugera del fitxer 
index.php 
 
contactos.php 
• Distribueix els 
casos d’ús del 
mòdul de 
contactes 
proyectos.php 
• Distribueix els 
casos d’ús del 
mòdul de 
projectes 
usuarios.php 
• Distribueix els 
casos d’ús del 
mòdul d’usuaris 
tiposContacto.php 
• Distribueix els 
casos d’ús del 
mòdul de  tipus 
de contacte 
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privat i no permeti realitzar cap acció dins l’aplicació per la qual no hagi estat creada, evitant, 
així, accedir a fitxers no desitjats o fer ús de SQL Injection13. 
 
6.2.1 Autenticació 
 
L’aplicació no pot ser utilitzada per usuaris no identificats de forma correcta pel sistema. Per 
tant, hem necessitat crear una pàgina per demanar l’accés a l’usuari mitjançant una 
contrasenya. Aquesta pàgina es mostrarà sempre que l’usuari no hagi realitzat l’accés 
correctament. 
 
Inicialment, l’aplicació només tindrà un únic usuari, l’Administrador. A través d’aquest 
usuari, es podran anar donant d’alta d’altres usuaris que ja podran iniciar sessió a mida que 
vagin sent creats. 
 
A continuació podem veure la pantalla d’inici de sessió: 
 
 
Fig. 34: Pantalla d’inici de sessió 
 
                                                           
13 SQL Injection: s’anomena així al procés d’introduir codi SQL dins d’un altre codi SQL per 
tal d’alterar el comportament d’aquest últim. 
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6.2.2 Encriptació de les contrasenyes 
 
És important que les contrasenyes dels usuaris no puguin ser accedides per cap persona no 
autoritzada. De fet, ni tant sols els usuaris administradors haurien de tenir accés a aquesta 
informació. Si un administrador necessita modificar alguna dada d’un usuari de l’aplicació ho 
hauria de poder fer mitjançant alguna eina d’administració via web o accedint directament al 
contingut de la base de dades, però en cap cas necessitarà mai la contrasenya de l’usuari per 
realitzar modificacions. Molts usuaris utilitzen una mateixa paraula clau per a diferents 
aplicacions, així, si en sabéssim una, probablement sabríem la de la majoria d’aplicacions que 
utilitzés. 
 
És per aquesta raó que hem necessitat encriptar les paraules clau d’una manera que no puguin 
ser accedides directament. Cal tenir en compte que no podem fer servir mètodes 
desencriptables com podria ser el sistema Base64, que fa una simple transformació del text 
introduït i que després es pot desfer. 
 
Hem utilitzat l’encriptació anomenada MD5, que no pot ser desencriptada i, d’aquesta 
manera, encara que algun usuari malintencionat aconseguís fer-se amb les contrasenyes, no 
les podria utilitzar per accedir a l’aplicació. 
 
L’encriptació MD5 és un algoritme de codificació de 128 bits, però és representat típicament 
per un número de 32 dígits hexadecimals (1 dígit hexadecimal equival a 4 bits). Veiem el 
valor MD5 d’uns exemples: 
 
Contrasenya de l’usuari 
Contrasenya encriptada amb MD5 
(valor desat a la base de dades) 
letmein 0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7 
contrasenya_muy_larga_no_afecta dcfc1ea03356b5b993be1e38a099e406 
(contrasenya buida) d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 
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6.2.3 Seguretat a les pàgines 
 
Per mantenir la seguretat de l’aplicació, hem d’evitar que els usuaris malintencionats puguin 
accedir als fitxers que no han estat pensats per ser utilitzats directament i a l’accés o 
modificació del contingut de la base de dades. 
 
En apartats anteriors hem vist que l’aplicació només té tres fitxers com a punt d’entrada a 
l’aplicació: index.php, popupBase.php i user.php. Llavors, si l’aplicació està pensada per tenir 
només aquests punts d’entrada, per què hauríem de permetre l’accés a la resta de fitxers PHP? 
Tots els altres fitxers estan pensats per ser inclosos des d’algun dels fitxers d’entrada, per 
això, mostrarem un error en el cas que no sigui així. 
 
Ja ho hem vist resumit en forma de punt dins de l’apartat 6. Per fer-ho, els fitxers d’entrada 
hauran d’inicialitzar una variable global, que hem anomenat _VALID_INCLUDE, a certa. 
Així, quan incloem un dels fitxers que no volem que siguin accedits directament, només 
haurem de consultar si la variable global està inicialitzada a CERT i continuar amb l’execució. 
En cas que no estigui inicialitzada a CERT significarà que no s’està utilitzant cap fitxer 
definits com d’entrada i, per tant, hem de mostrar un error. 
 
Definim en PHP la variable global del fitxer d’entrada: 
define('_VALID_INCLUDE', TRUE); 
 
Definim en PHP el codi que han d’incloure els fitxers que no volem que siguin accedits 
directament: 
defined('_VALID_INCLUDE') or die('No està permès accedir directament a aquest 
fitxer.'); 
  
Per altra banda, també hem d’evitar que els usuaris malintencionats puguin accedir o 
modificar el contingut de la base de dades sense el nostre permís, així que haurem d’evitar la 
utilització de SQL Injection. 
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Per fer-ho, hem evitat la utilització de comodins * a la hora de realitzar consultes, així evitem 
que es puguin extreure camps que no vagin a ser utilitzats. Les consultes INSERT tampoc 
s’han utilitzat de forma genèrica, així només desarem els camps que nosaltres marquem. 
 
També es tracten totes les dades introduïdes pels usuaris que han de ser incloses dins de 
consultes SQL amb la funció SQLprepare, que no és més que una funció creada per nosaltres 
per filtrar tots els texts de les consultes SQL que puguin ser susceptibles a ser atacades: 
 
function SQLprepare ($string) { 
    if (!get_magic_quotes_gpc()) 
        $string = addslashes($string); 
    else 
        $string = $string; 
     
    return $string; 
} 
 
Com que hem creat una funció especialment per tractar l’entrada de dades destinades a 
consultes SQL, podrem ampliar-la o modificar-la en qualsevol moment per que afecti a totes 
les consultes SQL a la vegada. 
 
Per últim, totes les consultes UPDATE que s’espera que només modifiquin un sol registre, 
porten LIMIT 1 al seu final. D’aquesta manera forcem que només es modifiqui un registre a la 
vegada encara que algú aconsegueixi realitzar SQL Injection i així aconseguim minimitzar els 
possibles danys. 
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7 Proves 
 
En el capítol 3 hem explicat que la implementació dels casos d’ús ha estat dividida en dues 
parts per tal d’involucrar el client en el desenvolupament de l’aplicació. D’aquesta manera, 
mentre l’usuari ja disposava de la primera part per poder-la utilitzar i provar, nosaltres ja 
realitzàvem la segona part de la implementació. 
 
Aquest mètode ha resultat ser força eficaç, ja que tal com esperàvem, els errors reportats pel 
client han permès no repetir-los en la segona etapa de la implementació i estalviar-nos canvis i 
modificacions en una etapa més complexa de l’aplicació. 
 
Seguint aquesta estratègia de divisió per etapes, ens ha resultat més senzill solucionar els 
errors trobats, perquè interferien amb un volum de codi inferior. A més, el client ha pogut 
disposar d’una part de l’aplicació abans de la finalització d’aquesta i així hem evitat que 
tingués una sensació de no avançar en el desenvolupament. 
 
Finalment, al realitzar l’entrega de la segona etapa de la implementació no hem hagut de 
solucionar tants errors, ja que l’aplicació ja havia estat provada i millorada en la primera etapa 
i només vam haver de solucionar errors senzills que no afectaven  a l’estructura interna de 
l’aplicació.  
 
En tot moment, el client ha demostrat estar satisfet amb aquest sistema i a nosaltres ens ha 
permès treballar d’una manera més dinàmica i interactiva amb ell, permetent un intercanvi 
d’opinions més constant. 
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8 Manteniment 
 
Després d’haver realitzat la posada en marxa de la segona etapa del projecte, el client s’ha 
trobat amb la necessitat de realitzar canvis dins de l’aplicació que, per ara, no es poden 
realitzar a través de l’entorn web i que no havien estat pactats a l’inici del projecte. 
 
Hem pactat entre nosaltres un servei de manteniment que ens permetrà solucionar els petits 
dubtes o canvis directes a la base de dades a canvi d’un petit esforç econòmic revisat 
mensualment, en funció del número d’hores destinades a la solució d’aquests dubtes i 
problemes. 
 
A més, al nostre client, a mida que ha estat utilitzant l’aplicació, ha tingut la necessitat 
d’ampliar i millorar els mòduls existents i fins i tot de realitzar-ne de nous. En el futur, 
realitzarem aquestes modificacions seguint una estructura semblant a la seguida per aquest 
projecte, dividint-les en etapes. 
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9 Conclusions 
 
A continuació veurem les desviacions dins la planificació inicial, quina repercussió ha tingut 
en el cost econòmic i temporal del projecte i si aquests canvis han perjudicat al projecte. 
 
Després, analitzarem com hem integrat i implantat el nostre projecte amb l’estudi 
d’arquitectura per tal que puguin utilitzar-lo i veurem si s’han acomplert els objectius. 
 
I per últim, veurem quin serà el futur de la nostra aplicació, quines millores i ampliacions es 
podran realitzar i valorarem, de forma personal, el projecte. 
 
9.1 Anàlisi de desviacions 
 
Finalment, la planificació horària realitzada a l’inici del projecte va ser lleugerament diferent i 
un mica més curta, és a dir, hem tardat més temps en finalitzar el projecte: 
 
• El disseny del conjunt de casos d’ús ha resultat ser més senzill i ens ha ocupat un total 
de 55 hores i no pas 75 com havíem estimat. Això ha estat degut a que alguns casos 
d’ús tenien una estructura semblant i han pogut ser reaprofitats. 
• L’entorn de treball ens ha ocupat 5 hores, la meitat del temps que havíem estimat. La 
utilització d’aplicacions que ja ens eren familiars ens ha facilitat les tasques i 
configuracions a preparar. 
• Per tal d’aconseguir una estructura bàsica robusta, que ens facilités el manteniment i el 
desenvolupament de l’aplicació, hem dedicat més temps i esforços a la seva 
implementació. En total unes 70 hores. 
• La implementació dels casos d’ús de la primera etapa ha estat més llarga del 
desitjable, un total de 180 hores, però ha estat compensat amb un codi de més qualitat, 
menys errors i de manteniment més senzill. 
• Els errors trobats durant la primera etapa no han estat tants com podíem esperar i per 
això no hem dedicat tant de temps a resoldre’ls. N’hi hem dedicat al voltant de 10 
hores. 
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• Per implementar els casos d’ús de la segona etapa no ens han fet falta el total de 70 
hores planificades, amb poc més de 60 hem pogut finalitzar-los i així poder dedicar 
més temps a la cerca d’errors. 
• Havíem de dedicar un total de 40 hores a la cerca i solució d’errors i al 
desenvolupament de noves, però petites, millores. Finalment, hi hem dedicat poc més 
de 60 hores, ja que les petites millores que ens ha demanat el client eren força 
necessàries i útils per l’aplicatiu, a més de millorar la satisfacció final del client. 
 
La resta de tasques del projecte han tingut uns temps molt ajustats a la planificació.  
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9.2 Cost del projecte 
A continuació veiem el diagrama de Gantt que a resultat finalment: 
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9.2.1 Cost de recursos humans i materials 
 
Com ja comentàvem al capítol 3.2, el projecte ha estat realitzat per una sola persona, però per 
tal de poder-ne fer un estudi econòmic, l’hem dividit entre diferents rols típics dins dels sector 
del desenvolupament informàtic. 
 
Sabent les diferències de temps que hem experimentat, podem calcular el cost real que ha 
tingut el nostre projecte: 
 
Càrrec ( Sou brut anual ) Preu / hora Hores Cost 
Cap de projecte (45.000 € bruts) 32,5 €/h 60 1.950 € 
Analista funcional (35.000 € bruts) 25,0 €/h 135 3.375 € 
Arquitecte (40.000 € bruts) 29,0 €/h 90 2.610 € 
Analista-programador (26.000 € bruts) 18,5 €/h 110 2.035 € 
Programador (20.000 € bruts) 14,5 €/h 200 2.900 € 
TOTAL  595 12.870 € 
 
Segons la planificació inicial, el cost estimat del projecte era de 12.420 € i finalment ens ha 
costat 12.870 €, uns 450 € per sobre del cost estimat. 
 
Si fem referència al cost econòmic del recursos humans, podem dir que el projecte ha estat un 
3,6% més car del previst. I en cost temporal, podem dir que el projecte ha estat un 4,4% més 
llarg. 
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Com que el projecte ha durat 25 hores més del que havíem planificat, em de tornar a calcular 
els costos repercutits al projecte de totes les despeses associades al local: 
 
Concepte Cost mensual Cost anual Cost repercutit al projecte 
Lloguer del local 1.200 € 14.400 € 4.760 € 
Assegurança local 30 € 360 € 119 € 
Amortització del equips 
informàtics 
300 € 3.600 € 1.190 € 
Electricitat 150 € 1.800 € 595 € 
Aigua 25 € 300 € 99 € 
Telèfon + Internet 120 € 1.440 € 476 € 
Neteja 80 € 960 € 318 € 
TOTAL 1.905 € 22.860 € 7.557 € 
 
Els costos repercutits s’han vist incrementats en 318 €, un 4,4% més del que havíem previst. 
 
Concepte Cost estimat Increment Cost real 
Cost dels recursos humans 12.420 € + 450 € 12.870 € 
Cost del material software 0 € + 0 € 0 € 
Cost d’altres conceptes 7.239 € + 318 € 7.557 € 
TOTAL 19.659 € + 768 € 20.427 € 
 
 
L’increment que vam fer del 20% al cost final del projecte ens ha permès absorbir aquest petit 
increment en el cost final i hem aconseguit realitzar un projecte rentable econòmicament. 
 
9.2.2 Cost d’instal·lació i implantació del sistema 
 
Per que el client pugui començar a utilitzar la nostra aplicació, haurà de realitzar una migració 
de tots els seus contactes cap a dins del mòdul de contactes. En el cas del nostre client, com 
que no té una base de dades extremadament extensa, hem realitzat nosaltres mateixos la 
migració de forma manual, dedicant-hi un total de 3 hores, que ja havíem quantificat dins les 
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10 hores necessàries per posar a producció la primera etapa. Per a clients amb bases de dades 
extenses, hauríem de quantificar el temps de migració a part o realitzar un sistema que 
facilités la importació d’aquests contactes. 
 
En el cas dels projectes, el més senzill per tal de no alterar l’ordre del dia a dia de l’estudi 
d’arquitectura, és realitzar tots els nous projectes directament des de l’aplicació i finalitzar els 
ja iniciats amb el mètode tradicional. Encara que, si el client ho desitja, ens podrien facilitar 
un llistat de projectes i els seus estats per tal d’incorporar-los dins de l’aplicació. Com que per 
a nosaltres té un cost relativament baix, però és el client el que ens ha de recollir i facilitar les 
dades del projecte, i aquests canvien contínuament, no han decidit migrar els projectes antics 
dins de l’aplicació. 
 
9.3 Objectius finals 
 
Un cop finalitzat el projecte, podem dir que hem aconseguit complir pràcticament tots els 
objectius que ens proposava el nostre client i tots els objectius per aconseguir el correcte 
desenvolupament del projecte. 
 
El client ens sol·licitava una aplicació que els permetés millorar el rendiment diari del seu 
estudi. Amb l’aplicació hem aconseguit centralitzar tota la informació que fins ara, s’havien 
de comunicar mitjançant post-it’s o correus electrònics. A través del seguiment d’expedients i 
de projectes hem aconseguit que tots els treballadors de l’estudi puguin consultar l’estat 
concret de cada projecte d’obra, així, mentre els responsables de cada projecte vagin 
actualitzant la informació del seguiment d’expedients, la resta de companys poden saber 
exactament l’estat en que es troba en tot moment i si està pendent d’algun document o tràmit. 
 
També volien una agenda relacional per tal d’evitar fer ús de taules d’Excel  com a agenda, ja 
que no els permetia una relació entre els contactes i tenien greus problemes per disposar 
sempre de l’última versió. A través de l’agenda que hem dissenyat, tots els treballadors de 
l’oficina podran accedir a la versió més recent dels contactes i mantenir-la per tal que la resta 
de treballadors la puguin consultar. 
 
Per altra banda, també s’han acomplert els passos a seguir per a posar en marxa el projecte: 
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• Hem recollit la informació proporcionada per l’estudi d’arquitectura en forma d’actes. 
• Hem estimat el temps i cost del projecte per tal de fer una proposta econòmica a 
l’estudi. 
• Hem preparat un entorn local de proves i desenvolupament per tal de realitzar el 
projecte. 
• Hem dissenyat la base de dades i cada un dels casos d’ús extrets de les actes. 
• Hem implementat una estructura bàsica de codi PHP que ens servirà com a base per a 
altres projectes. 
• Hem implementat una primera etapa de casos d’ús. 
• Hem posat a producció aquesta primera etapa. 
• Hem solucionat els problemes reportats per l’estudi d’arquitectura. 
• Hem implementat la resta de casos d’ús en una segona etapa. 
• Hem posat a producció aquesta segona etapa més la solució dels problemes reportats. 
• Hem solucionat els pocs problemes que ha trobat el client en aquesta segona entrega. 
• Hem realitzat un petit manual d’instal·lació i d’usuari. 
 
9.4 Millores i ampliacions 
 
L’estudi d’arquitectura necessitava organitzar tota la documentació important de cada 
projecte, així com les fotografies realitzades, conegut per ells com “seguiment d’obra”. Es va 
decidir deixar fora del projecte inicial la organització d’aquesta documentació a través de 
l’aplicatiu, perquè actualment els sembla correcte com ho organitzen, en carpetes compartides 
d’un servidor que reben el nom que rep el projecte dins de l’aplicatiu: YY/XXX – On YY fa 
menció a l’any del projecte, 08 significaria 2008, i XXX es referirà al número de projecte dins 
de l’any. Però ha estat proposat com una futura ampliació del projecte. De fet, l’aplicació ja 
permet pujar una fotografia per identificar el projecte d’obra, així que realment només caldria 
ampliar aquesta secció per tal d’aconseguir organitzar la documentació i les fotografies a 
través de l’aplicació. Hem creat una pestanya nova dins la secció de “Projectes” anomenada 
“Seguiment d’Obra” on anirà ubicada aquesta organització de documents en futures 
ampliacions. 
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Recentment, s’ha arribat a l’acord per a realitzar un mòdul de notificacions que permetrà als 
usuaris de l’aplicació associar-se projectes per anar rebent missatges sempre que tinguin 
canvis associats. D’aquesta manera, no hauran de consultar projecte per projecte per saber si 
han sigut modificats per algun company de l’estudi. De fet, aquesta millora ja s’està realitzant 
i, encara que quedi fóra del projecte, hem volgut mostrar com quedaria a les captures de 
pantalla que hem mostrat en aquest document. 
 
Per tal de poder millorar el projecte i així poder convertir-lo en una eina comerciable entre 
d’altres estudis d’arquitectura, seria convenient afegir alguna eina que permetés discutir els 
aspectes de cada projecte, un mini fòrum o zona de xat permanent. Així, fins i tot, es podria 
donar accés a companys fóra de l’oficina que no haurien de planificar reunions per debatre 
coses senzilles que no requereixen d’una resposta urgent. 
 
A més, si volem comerciar l’aplicació amb estudis més grans, o a grups d’estudis, cal afegir 
un sistema de permisos, perquè els usuaris de la pàgina no puguin consultar no més que els 
projectes als quals estiguin assignats. De fet, no seria molt complicat d’incloure, ja que 
l’aplicació ja disposa d’un sistema de rols per tal d’indicar quins usuaris són administradors, 
només caldria ampliar-lo. 
 
Per altra banda, i per tal d’estalviar-nos treball en un futur, podrem incloure un sistema de 
plantilles, perquè la capa de presentació sigui fàcilment modificable. En el cas que un estudi 
d’arquitectura ens faciliti uns dissenys a seguir, serien més fàcils d’incorporar dins de 
l’aplicatiu. 
 
També es poden implementar mòduls de traducció de textos que ens permetran disposar de 
l’aplicació web en diferents idiomes. El que ens permetria incorporar la nostra aplicació en 
estudis d’arquitectura amb treballadors de diferents llengües. 
  
9.5 Futur de l’aplicació web 
 
Després d’utilitzar l’aplicació durant uns mesos, el nostre client ha mostrat la seva satisfacció 
amb el projecte i la seva eficàcia, no deixant-la en desús i traient-ne un rendiment diari. És per 
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això que es pot plantejar l’ús comercial de l’aplicatiu, sempre que es realitzin les millores 
suficients per adaptar-lo a les petites diferències entre estudis d’arquitectura. 
 
L’aplicació es pot adaptar senzillament a l’entorn gràfic corporatiu, i fent els ajustaments pels 
requisits específics per cada estudi d’arquitectura, podrem aconseguir una plataforma 
adaptativa i si a més, incorporem un sistema de plantilles i de localització, podrem crear 
diferents entorns gràfics i en diferents idiomes, el que ens permetrà un sector comercial més 
ampli. 
 
Com ja comentàvem en l’apartat anterior, si realment es vol comerciar l’aplicació a diferents 
estudis d’arquitectura, caldrà incorporar elements atractius, com el fòrum per debatre 
projectes, el sistema de permisos, evolució fotogràfica del projecte, notificació de permisos 
pendents d’un projecte, entre d’altres. 
 
9.6 Valoració personal 
 
La realització d’aquest projecte m’ha permès assentar i posar en pràctica tots els 
coneixements adquirits durant la universitat i l’entorn empresarial post universitari. 
 
La part de la implementació no ha estat especialment complicada, ja que les pràctiques, el 
treball com a becari i la facilitat d’aprenentatge m’han permès desenvolupar-me correctament. 
 
L’etapa de disseny sí que ha estat una mica més complicada, ja que no havia tingut 
oportunitat d’aplicar-ho de forma molt extensa dins del món laboral, encara que posteriorment 
m’ha permès demostrar tenir experiència en la realització de dissenys.  
 
La part més complicada ha estat la realització de la memòria, ja que es necessita molt de 
temps per poder redactar-la i les circumstàncies personals no m’han permès dedicar-li tot el 
necessari, per aquesta raó, no he pogut evitar allargar-la en el temps. 
 
El que més m’ha omplert i aportat d’aquest projecte, ha estat realitzar la seva estructura 
bàsica. Aquesta estructura inicial ha estat utilitzada en d’altres projectes personals i ha anat 
evolucionant fins convertir-se en una eina potent que permet ser la base de molts tipus 
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d’aplicacions diferents. Amb satisfacció, puc dir que va ser la base del portal web necessari 
per l’empresa que vaig crear i que m’ha absorbit tot el temps lliure d’aquests últims anys. 
Així doncs, puc dir que gràcies a aquest projecte he pogut reunir el valor necessari per 
constituir una empresa i tirar-la endavant durant el llarg de 2 anys. 
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